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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2017. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére
Elszámolás a 2017. évi beruházások költségeiről

A 2017. évi költségvetésben tervezett beruházások közül az Ürbőn lévő buszforduló aszfaltozása, valamint a COOP áruház parkolójának térkövezése készült el.
1) Az Ürbőn lévő buszfordulóhoz kapcsolódóan költségvetésünkben 9 389 e Ft került tervezésre, amely a műszaki ellenőrzés, valamint a kivitelezés költségeit tartalmazza.
Az Ürbőn lévő buszforduló szerződés szerinti összege az előzetes felmérés alapján alakult ki:  7 272 950 Ft + ÁFA = Bruttó 9 236 647 Ft.
A műszaki ellenőrzés díja. 120 000 Ft + ÁFA =Bruttó 152 400 Ft.
A kivitelezés során a területi adottságoknak megfelelően valamennyivel keskenyebb, de picit hosszabb részen történt az aszfaltozás, amely így kevesebb m2 területet jelent. A kivitelezés számlája: 6 053 141 Ft + ÁFA = Bruttó 7 687 489 Ft.
A kivitelezés során pótmunka vált szükségessé. A buszfordulóktól a tanyákhoz földút vezetett, amelyeket 40 m hosszan leaszfaltozott a vállalkozó. A kivitelezés költsége: 1 000 720 Ft + ÁFA = Bruttó 1 270 914 Ft.
A két munka összköltsége: 7 053 861 Ft + ÁFA =Bruttó 8 958 403 Ft.
A műszaki ellenőrzés számlája is kifizetésre került. Összege: 120 000 Ft + ÁFA =Bruttó 152 400 Ft.
Fenti munkálathoz kapcsolódó összes költség:7 173 861 Ft+ÁFA= Bruttó 9 110 803 Ft.
2) A COOP áruház parkolójának átépítéséhez kapcsolódóan költségvetésünkben 6 739 e Ft került tervezésre, amely a műszaki ellenőrzés, valamint a kivitelezés költségeit tartalmazza.
A COOP áruház parkolójának térkövezéséhez kapcsolódó szerződés szerinti ár az előzetes felmérések alapján: 5 185 865 Ft + ÁFA= Bruttó 6 586 049 Ft
A kivitelezés számlája a ténylegesen elkészült munka alapján lett kiállítva, amelynek összege: 3 491 361 Ft + ÁFA= Bruttó 4 434 039 Ft.
A parkolóhoz szükséges térkő és annak szállítási költsége: 1 080 766 Ft + ÁFA=Bruttó 1 372 573 Ft.
A műszaki ellenőrzés díja: 120 000 Ft + ÁFA= Bruttó 152 400 Ft.
Fenti munkához kapcsolódó összes költség: 4 692 127 Ft + ÁFA= Bruttó 5 959 001 Ft



Kérem a T. Testületet, hogy az előterjesztésemet megtárgyalni, tájékoztatásomat pedig elfogadni szíveskedjenek.










Határozati javaslat:			………./2017. (V.11.) KT. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját és elszámolását az Ürbőn lévő buszforduló, valamint a COOP áruház parkolójának kivitelezéséhez kapcsolódó költségekről.
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