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Előterjesztés 

Bugyi Nagyközséget elkerülő út 5202 j. – 52103 j. – 52104 j. – 5202 j. utak közötti szakasz (északról-keletről elkerülő nyomvonal) engedélyezési terdokumentációra vonatkozó szerződés módosításáról

a Képviselő-testület 2018. április 6-i rendkívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A községünket elkerülő út engedélyezési tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálata alapján a szükséges kiegészítő és új tervek elkészítésére és az útépítés engedélyeztetésre beadással, 2018. február 28-i véghatáridővel 10 800 000,- Ft + áfa összegű szerződést kötöttünk a GÁ-LA’ 88 Kkt-vel. 
· A tervdokumentáció beadásra került a Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatóságára, akik közútkezelői hozzájárulásukat megadták. Az elkészült tervdokumentáció alapján előzetes konzultáció volt, ahol a jogszbályok ismételt változása miatt újabb feladatokat kaptunk, melyek a következők:
· új jogszabályi előírások szerint 2017. júliustól E-közműrendszer nyilvántartás lépett életbe, ami újabb feladatokat ró ki önkormányzatunkra

· közútkezelői lehatárolási tervet kellett készítetni és jóváhagyatni

· az engedélyező hatóság a szokásoktól és előírásoktól eltérően kérte a Szakhatóságok és Szakvéleményezők előzetes megkeresését, amelyre a ráfordítandó idő még nem pontosítható, előreláthatóan 2018. május 04-i véghatáridő tartható.
A GÁ-LA’ 88 Kkt.  az új feladatok miatt bekövetkezett többletmunkát 1 200 000,- Ft + áfa összeggel tudja vállalni, amivel a korábban megkötött tervezési szerződést módosítani szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet elfogadni szíveskedjen.
határozati javaslat:
    
......./2018. (IV.   ) Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bugyi Nagyközséget elkerülő út 5202 j. – 52103 j. – 52104 j. – 5202 j. utak közötti szakasz (északról-keletről elkerülő nyomvonal) engedélyezési terdokumentáció korszerűségi felülvizsgálata alapján a kiegészítő és új tervek elkészítésére 2016. október 17-én megkötött szerződés módosítását és a jogszabályi változás miatt keletkező többletfeladatok teljesítésére 1 200 000,- Ft + áfa többlet vállalási díjat tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

  Török Anita pénzügyi vezető

Bugyi, 2018. április 4.
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