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1./ Alapadatok:

Ellatasi terilet: Bugyi

Vizik6zmi-szolgaltatasi agazat: kézmiives szennyvizelvezetés- és tisztitds
Vizikézmi-rendszer kddja: 21-32027-1-001-00-06

Ellatasert felel6s(6k) megnevezése: Bugyi Nagykozség Onkorméanyzata
Vizikézmi-szolgédltatd megnevezése: DAKOV Dabas és Kérnyéke Viziigyi Kft.
Uzemeltetés formaja: bérleti-lizemeltetési szerzédés

2./ Bevezetés:

Jelen gordild fejlesztési terv (tovabbiakban: GFT) felujitdsi és pdtlasi tervrésze a vizikdzmii-
szolgaltatasrol szolo 2011. évi CCIX. térvény 11. §., az 58/2013. (IL.27.) Korményrendelet, valamint a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapjan keriilt 6sszeallitasra.

A felujitasi €s potlasi tervrész a vizik6zmii-szolgéltatds hosszd tavi biztosithatésdga érdekében 15
¢éves id6tavra készilt, mely 3 id6beli litemben tartalmazza a kovetkezd 15 évre vonatkozé elvégzendd
feladatokat, forrasigényeket:

— L iitem: egy éves id6tartam, 2019. évben elvégzend$ felujitdsi és potlasi feladatok és
koltségkalkulaciok.

— IL item: négyéves iddtartam, 2020.-2023. években elvégzendd feltjitasi és potlasi feladatok
és koltségbecslések.

— IIL item: tiz éves id6tartam, 2024.-2033. években elvégzend6 felujitasi és potlasi feladatok és
koltségbecslések.

3./ Vizik6zmii-rendszer bemutatasa, fobb miiszaki jellemzéi:

Szennyvizelvezetd rendszer bemutatdsa:

Szennyvizhalézat:

Gravitacios szennyvizcsatorna:  20.701 m (KG-PVC)
Nyomott szennyvizcsatorna: 4.754 m (KPE)
SzennyvizatemelGk szama: 13 db.

Szennyviztisztito telep:

Szennyviztisztitd telep kapacitdsa: 500 m?/d.
Szennyviztisztitd telep helye: Bugyi, 088/8 hrsz.
Szennyviztisztitd telep technoldgidja: BIO-CLEAR 502 tipust szennyviztisztité berendezés

Jelenlegi miiszaki dllapot:
Szennyvizhalbzat:

A szennyvizhalozaton meglévd atemelSk gépészeti €s villamossdgi berendezései, folyamatos
felujitdsokat igényelnek. Mind a harom itemben tervezni kell a szennyvizitemel6 gépészeti és
villamosséagi berendezések rekonstrukcidos munkdlatait. A gépészeti és villamossagi berendezések az
évek muldsdval leamortizalédnak, valamint tizembiztonsaguk csokken. A telepiilési szennyvizhalézat
gerincvezetékei €s a hozzatartozd bekotd szennyvizvezetékek mianyag anyaguak, ezért felgjitasra
nem szorulnak.
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Szennyviztisztité telep:

A jelenleg meglévd szennyviztisztitd telep az lizemelése soran eltelt mintegy 20 év alatt mind tisztitas
technologiai, mind épitészeti és gépészeti szempontbdl teljesen elavult, fémszerkezetli miitargyai a
bekovetkezett korrézio, rozsdasodas kovetkeztében teljesen elhasznalodtak és nem felelnek meg a
vellik szemben fennallo biztonsdgtechnikai, munkavédelmi és kérnyezetvédelmi, technoldgiai
eléirasoknak. Epitészeti és gépeszeti kialakitdsa olyan, hogy esetleges teljes felujitasuk csak a teljes
tisztité rendszer ledllitdsdval lenne kivitelezhetd. Ez a fel(jitas a teljes faszerkezet(i épitmény teljes
lebontasat, 1j szerkezeti elemekkel val¢ kicserélését, valamint a fémszerkezet(i tartilyok esetében a
teljes szétszerelést kovetSen egyenkénti 1j fém miitargyak beépitését jelentené.

Kérnyezetvédelmi szempontbdl a tisztité telep teljes kikapcsoldsa nem lehetséges. Amennyiben a
tisztitd telep mitk6dé képtelenné valna, igy a napi atlagos 650 m?® mennyiségli nyers szennyvizet el
kellene szallitani egy olyan szennyviztisztité telepre, mely azt kapacitasilag képes lenne befogadni.
Ennek technikai lebonyolitédsa és felmeriilé kéltség igénye sem lenne biztosithaté. Ezen kéltségek
mellett kellene biztositani a meglévé tisztitd telep teljes lebontasat, feldjitasat és tjra ep1teset
Erzékelheté, hogy a felmeriil§ szallitasi és tisztitasi koltsegek messze meghaladndk egy tjonnan
megepitendd, korszerd szennyviztisztité bekeriilési 4rat. Az is beldthaté, hogy a jelenlegi tisztitd
rendszer felijitisa nem oldand meg a biolégiai rendszer térfogatdbdl, fenntarthaté eleveniszap
mennyiségébdl adédo sokszoros talterhelési allapotot.

Mindezek alapjan rogzitheté, hogy az épitészetileg, gépészetileg €s technolégiai szempontbél is
teljesen elavult tisztité berendezés felijitdsa helyett célszerlibb egy uj, korszerl és a jelentkezd
bovitési terheléseknek is megfeleld tisztitd berendezést megvaldsitani.

A jelenleg mikddd, rossz hatdsfoki mechanikai eldkezelést kovets eleven iszapos szennyviztisztitasi
technolégia sem szerves anyag lebontés, nitrogén, foszfor, SZOE, ANA detergens és lebegbanyag
eltavolitds terén sem képes az érvényben [évé hatarértékekre torténd tisztitasra. Egyre altalanosabb,
hogy a tisztitd teleprél tdvozd tisztitott szennyvizek mindsége alig kiilonbdzik az érkezd nyers
szennyvizek minds€gétdl. Az atlag szennyviz mennyiségek és BOI5 mindéségek figyelembevételével a
meglévd tisztitd rendszer bioldgiai reaktoraiban 1évé eleven iszap terhelése otszordse az elvarhatd
mennyiségnek. A csucsterhelések idészakdban pedig az eleven iszapok BOIs5 terhelése eléri a 7 - 10
szeres terhelési értéket.

Ezeket a terheket latva Bugyi Nagykézség Onkorméanyzata egy korszerd, Uj szennyviztisztitd rendszer
megvaldsitasat tervezte, mely képes lesz megfelelni a telepiilésen é€s a kdzigazgatasilag hozzéatartozo
telepiilés részeken jelentkez8 bovitési igényeknek, valamint a szigorodé kornyezetvédelmi
elvardsoknak.

Bugyi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatallal tortént elézetes egyeztetés alapjan a Gordiild
Fejlesztesi Terv elkészitésénél nagyon fontos informacid, hogy a Bugyi telepiilés szennyviztisztitd
telepének korszerlisitéséhez és bévitéséhez beadott palyazat végleges elbiralasa folyamatban van. Az
egyeztetésre hivatkozva a szennyviztisztito telepre nem lett tervezve feladat.

A GFT a jelenlegi miiszaki allapot figyelembevételével késziilt el.

4./ A felujitasi és potlasi tevékenységhez rendelkezésre allé forrasok bemutatasa:

A Bugyi Onkormanyzataval kétott bérleti-lizemeltetési szerz6dés V/5. pontjdban meghatarozott bérleti
dij 8sszege. Ennek értéke: 6.576 eFt./év + AFA.

A rendelkezésre allo forraskeret Gsszegébll, a vizikdzmii-szolgaltatasrdl szolé 2011. évi CCIX.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtdsarol szold 58/2013. (IL27.) Korm. rendelet (a

il
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tovabbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapjan, az I. {itemben a kéltségterv 15%-4t, az eldre nem lathatd
kértilmények miatt, a rendkiviili helyzetbdl ad6dé feladatok elvégzésére, az alabbiak szerint el lett
kiilénitve:

Megnevezés Rendelkezésre allo Elkiilonitett 6sszeg | Felajitisra és potlasra

forras (nett6 eFt.) (nett6 eFt.) | tervezett Gsszeg (nett6

" eFt.)

= owemne (L fyes 6.576 986 5.590
id6tartamra):

1. Utemicl (f «éves 26.304 0 26.304
id8tartamra):

.III’: Utemnél (10 éves 65.760 0 65.760
iddtartamra):

5./ A rendelkezésre 4ll6 pénziigyi forrdsok terhére, a leginkabb indokolt feilesztésekre tiérténé
felhasznalasinak bemutatdsa:

A GFT felujitési és pétlési tervrész (mindharom iitemére vonatkozéan) készitési iddszakdban a
DAKOV Kft. figyelembe vette, a Kft. miiszaki vezetd szakemberek és munkatirsak tGbb éves
vizikozmii-lizemeltetésben eltdlt6tt szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a
folyamatosan vezetett lizemnaplékban és munkalapokban rogzitett hibaelhéritasi, karbantartasi és
felojitasi feladatok alapjdn megvizsgédlasra keriilt, hogy a cég iizemelésében 1évé Bugyi
szennyvizelvezetés- és tisztitds rendszemnél, melyek azok a legfontosabb feldjitasi és pétlasi feladatok,
amelyekkel az lizembiztonsag folyamatosan fenntarthatd.

A leginkabb indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Bugyi
szennyvizelvezetés- €s tisztitas rendszernél kimutatott miiszaki jellegii statisztikai adatok elemzése.

A DAKOV Kft. figyelembe vette és felﬁlviisgélta a 2018. széptember 30.-4n a Magyar Energetikai és
Kézmii-szabélyozasi Hivatal részére leadott, 2019.-2033. id6tavra sz0ld GFT-ben tervezett miiszaki

feladatokat.
A DAKOV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével allitotta Gssze a

feltjitasi és potlasi tervrésznél, a tervezett feladatok fontossagi sorrend;jét.

6./ A feldjitasi és poétlasi tervrész I. iitemének miiszaki leirdsa, a f6bb miiszaki jellemzdi, és a
tervezett koltség bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.8 (1) bekezdése szerint:

A feltjitasi €s pétlasi tervrész 4./ pontjdban meghatarozott rendelkezésre 4116 tervezett Osszeg az I
ttemre: 5.590 eFt.

Az I iitemben a rendelkezésre all6 pénziigyi forraskeretre tervezett felujitasi és potlasi
feladatok:

I. Utem 1./ feladat: dtemel§ szivattyuk felgjitasa

A Bugyi szennyvizhélézaton 13 darab szennyvizitemeld van telepitve. Az atemelk folyamatos
lizembiztonséga érdekében a szivattyik feltjitdsra szorulnak. Az elmult évek iizemeltetsi tapasztalat
alapjan, ¢éves szinten dtlagosan 4.390 eFt. Gsszegben tervezhetd a szivattytk felujitdsi munkalatai.

A tervezett 6sszeg miiszaki becsléssel lett megadva, melynek sszege: 4.390 eFt.
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L. item 2./ feladat: hazi szennyviz beemel§ szivattytik pé6tlasa

A hazi beemel6 szivattyik 2000-ben lettek telepitve. Felujitasuk folyamatos, a gazdaségtalanul
javithatd szivattytkat pétolni kell. Eves szinten 4tlagosan 15 db hézi szennyviz beemeld szivattyt
potlasaval lehet kalkuldlni. Egy db hézi szennyviz beemeld szivattyl beszerzésének koltsége: 80 eFt.
Igy a tervezett Osszeg: 15 db. x 80 eFt./db. = 1.200 eFt.

Rendelkezésre all6 pénziigyi forras terhére az L. iitem tervezett feladatainak Osszegzése:

Tervezell feladat megnevezése Tervezett koltség eFt.
Atemel§ szivattyuk felujitasa: 4.390
Hazi szennyviz beemeld szivattyiik pdtlasa: 1.200
Osszesen: 5.590

Az 1. Gtemben tervezett feladatok nem engedély koteles tevékenységek, ezért nincs a felujitasi és
potlési tervrészhez hatésag altal kibocsétott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendd feladatoknak kdrnyezetre gyakorolt karos hatésa nincs.

7./ A felijitasi és potlasi tervrész II. iitemének miiszaki leirasa, a f6bb miiszaki jellemzdi, és a
tervezett koltség bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A felujitdsi €s potlasi tervrész 4./ pontjaban meghatirozott rendelkezésre 4116 tervezett Osszeg a I
ttemre: 26.304 eFt.

A IL iitemben a rendelkezésre 4ll6 pénziigyi forriskeretre tervezett felajitasi és potlasi
feladatok:

IL. titem 1./ feladat: atemeld szivattyik feldjitédsa

Miiszaki leirds az I. titem 1./ feladatnal megtalalhatd.
A tervezett 0sszeg milszaki becsléssel lett megadva, melynek Gsszege: 4.390 eFt./év x 4 év = 17.560
eFt.

II. item 2./ feladat: hazi szennyviz beemeld szivattytk pétlasa

Miiszaki leiras az I. iitem 2./ feladatnal megtalalhato.
A tervezett Osszeg miiszaki becsléssel lett megadva, melynek Gsszege: 1.200 eFt./év x 4 év = 4.800

elt.
IL. item 3./ feladat: dtemeld miitdrgyak gépészeti elemeinek felijitasa

A fent megnevezett 13 darab szennyvizitemel$ miitargyak, valamint a mitargyakban meglévd
gepeszeti elemek a folyamatosan felszabaduld szennyviz gézoknak vannak kitéve. Ezért az
lizembiztonség fenntartisa érdekében ezeknek a rendszereknek a feltjitisa indokolt. Az iizemeltetdi
tapasztalatok alapjan, a szennyvizitemelé miitirgyak és a miitdrgyakban 1évé gépészeti elemek
felujitasanak koltsége éves szinten 986 eFt.

A tervezett Osszeg miiszaki becsléssel lett megadva, melynek 6sszege: 4 év x 986 eFt./év = 3.944 eFt.
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Rendelkezésre 4ll6 pénziigyi forras terhére a IL iitemben tervezett feladatainak Osszegzése:

Tervezett feladat megnevezése Tervezett koltség eFt.
Atemel6 szivattytk feltjitasa: 17.560
Hazi szennyviz beemel§ szivattyik pétlasa; 4.800
Atemelé miitargyak gépészeti elemeinek feltjitasa: 3.944
Osszesen: 26.304

A I Utemben tervezett feladatok nem engedélyes tevekenységek, ezért nincs a felujitasi és potlasi
tervrészhez hatésag altal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzend6 feladatoknak kdrnyezetre gyakorolt kéros hatasa nincs.
A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (2) d) pontja alapjan a DAKOV Kft. nyilatkozza, hogy a IL

ltemben tervezett feladatok esetleges elmaraddsival a telepiilés vizelldtdsdnak biztonségos
Uzemeltetését veszélyeztetheti, és a mik6dSképességét kockéztathatja.

8./ A felijitdsi és potlasi tervrész III. iitemének miiszaki leirasa, a f6bb miiszaki jellemz6i, és a
tervezett kiltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felujitasi és potlasi tervrész 4./ pontjaban meghatérozott rendelkezésre 4116 tervezett Osszeg a III.
titemre: 65.760 eFt.

A IIL iitemben a rendelkezésre 4ll6 pénziigyi forraskeretre tervezett felajitasi és potlasi
feladatok:

II1. Gitem 1./ feladat: atemel§ szivattytik feltjitdsa

Miiszaki leirds az I. titem 1./ feladatnal megtal4lhatd. _

A tervezett Osszeg miszaki becsléssel lett megadva, melynek Osszege: 4.390 eFt./év x 10 év = 43.900
eFt.

III. item 2./ feladat: hazi szennyviz beemeld szivattyik pétlasa

Miiszaki leirds az I. {item 1./ feladatndl megtalalhatd.

A tervezett 8sszeg miiszaki becsléssel lett megadva, melynek Osszege: 1.200 eFt./év x 10 év = 12.000
eFt.

[II. titem 3./ feladat: &temeld miitargyak gépészeti elemeinek feltjitdsa

Miszaki leiras az II. iitem 3./ feladatnal megtalalhaté.
A tervezett 6sszeg miszaki becsléssel lett megadva, melynek Gsszege: 986 eFt./év x 10 év = 9.860 eFt.

Rendelkezésre 4ll6 pénziigyi forras terhére a I1L. iitem tervezett feladatainak Osszegzése:

Tervezelt feladat megnevezése Tervezett koltség eFr.
Atemel§ szivattyuk feltjitasa: 43.900
Héazi szennyviz beemel§ szivattyuk pétlasa: 12.000
Atemelé miitargyak gépészeti elemeinek felyjitasa: 9.860
Osszesen: 65.760
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A IL utemben tervezett feladatok nem engedély koteles tevékenységek, ezért nincs a felyjitasi és
potlasi tervrészhez hatdsag altal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.
Az elvégzend§ feladatoknak kérnyezetre gyakorolt karos hatdsa nincs.
A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapjan a DAKOV Kft. nyilatkozza, hogy a III.

Utemben tervezett feladatok esetleges elmaraddsiaval a telepiilés vizellatasanak biztonsagos
lizemeltetését veszélyeztetheti, és a milkodéképességét kockéztathatja.
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