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Tisztelt Címzett!


Bugyi Nagyközség Önkormányzata (2347 Bugyi, Beleznay tér 1.) Ügyfelem nevében és képviseletében a T. Címmel Bugyin, 2019. július 10. napján kötött, és 4281/2019. szám alatt nyilvántartott vállalkozási szerződést (és annak módosításait) jelen okirattal a szerződés 10.3. pontja alapján azonnali hatállyal 
f e l m o n d o m.
A felmondás indoka:
Szerződő felek között a fentebb megjelölt vállalkozási szerződés jött létre, melyben T. Cím az „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” elnevezésű, és közbeszerzési eljárásban kiírt projekt kivitelezésére vállalkozott, nettó 291.569.578 Ft vállalkozási díj megfizetése mellett, amelyet a felek 2019.10.08. és 2019.12.16. napján módosítottak különösen a vállalkozási díj, a fizetési feltételek és az elszámolás tekintetében.

T. Cím a munkálatokat a szerződésben foglaltak szerint megkezdte, az elvégzett részfeladatokról 2019. december 17. napján 2019/00091/Ft számon bruttó 69.022.289 Ft részösszegről számlát állított ki, melyet Ügyfelem annak fizetési határideje alatt maradéktalanul megfizetett T. Cím részére. 

T. Cím az 1. számú részszámla kibocsátását megelőzően, 2019. július 18. napján előlegbekérőt állított ki bruttó 14.578.479 Ft összeg vonatkozásában, melyet Ügyfelem 2019.08.02. napján hiánytalanul megfizetett T. Cím részére. 

T. Cím fentiek ellenére a munkaterületről levonult, ott a vállalkozási szerződésben vállalt tevékenységet nem folytat. Szikora János 2019.12.19-i e-napló bejegyzésében rögzítette, hogy munkavégzés 2020.01.15. napjáig nem történik. Az építési napló 2020.01.15-i bejegyzése szerint, amelyet Ügyfelem műszaki ellenőre, Fabók Ferenc eszközölt, ezen a napon Önök a munkaterületről a mobilkerítést elszállították. 2020.01.16. napján  T. Cím rövid e-mail formájában tájékoztatást küldött levonulásáról, ti. „komoly likviditási problémák miatt nem tudjuk folytatni az Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben tárgyú kivitelezést”, az építési szerződés megszüntetése kapcsán azonban nyilatkozatot nem tett, és a munkálatok folytatására irányuló tájékoztatást sem küldött meg Ügyfelem részemrerészére. E-mail üzenetére válaszolva Ügyfelem is e-mail üzenetet küldött T. Cím részére, melyben a munkálatok felfüggesztéséről, annak okáról, valamint a továbbiakról érdeklődött, ám arra választ a mai napig nem kapott. 

A fent előadottakra tekintettel jelen okiratban a T. Cím és Ügyfelem között Bugyin, 2019. július 10. napján létrejött, és 4281/2019. szám alatt nyilvántartott vállalkozási szerződést (és annak 2019.10.08. és 2019.12.16. napján kelt módosításait) azonnali hatállyal felmondom, annak indokolásaként T. Cím súlyos szerződésszegő magatartását jelölöm meg, a vállalkozási szerződés 10.3. pontjában foglaltak szerint. 

„Súlyos szerződésszegésnek minősül, a jelen szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően a teljesség igénye nélkül pl.: ….. – a Vállalkozó indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a teljesítést;…”

Fentiekben közölt azonnali hatállyal történő felmondásra, valamint az annak okaként megjelölt T. Cím által tanúsított szerződésszegésére figyelemmel felszólítom, hogy az átvett, de teljesítéssel nem fedezett 14.578.479 Ft összegű vállalkozási díjjal haladéktalanul, de legkésőbb jelen levelem átvételét követő 8 (nyolc) napon belül elszámolni és az Önkormányzat … számlájára visszautalni szíveskedjen.

Bejelentem, hogy a jelen felmondással, valamint az ahhoz vezető szerződésszegő magatartással összefüggésben Ügyfelemnek kára keletkezik, egyfelől az új közbeszerzés kiírásának körében, másfelől a T. Címmel megkötött vállalkozási szerződés időpontja óta bekövetkezett áremelkedések okán azon túlmenően, hogy az így tolódó átadási időpontra figyelemmel Bugyi Nagyközség lakossága is hátrányt szenved el. Tájékoztatom, hogy a kár vonatkozásában előterjeszthető igény körében, valamint a vállalkozási szerződés 5.7. pontjában rögzített meghiúsulásai kötbér vonatkozásában jogfenntartással él Ügyfelem. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben T. Cím által a fenti határidőben Ügyfelemmel az elszámolás nem történik meg, úgy annak elteltét követően Ügyfelem haladéktalanul polgárjogi eljárást kíván kezdeményezni T. Címmel szemben, jogos igényének érvényesítése érdekében, valamint ezen esetben Szikora Jánossal szemben büntetőeljárás kezdeményezését helyezi kilátásba.

Szikora János Ügyvezetőt, mint magánszemélyt tájékoztatom továbbá arról is, hogy a fenti magatartása alkalmas lehet a Btk. 372. §-ába ütköző sikkasztás bűntett megállapítására, amely 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A hivatkozott rendelkezés értelmében: 372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.
BH2006. 180. Sikkasztást valósít meg az utazási vállalkozó, ha a megrendelők által neki átadott - kikötött, s ezért eltérő célra nem fordítható - pénzösszegeket eltulajdonítja (1978. évi IV. törvény 317. §).

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét. 

Dabas, 2020. január 29.
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