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DAKOV Kft. Gordiild Fejlesztési Terv 2023.-2037.

1./ Alapadatok:

Ellatasi tertilet: Bugyi

Vizikézmii-szolgaltatasi agazat: kézmiives ivovizellatas
Vizikézmii-rendszer kddja: 11-32027-1-001-00-10

Ellatasért felel6s(6k) megnevezése: Bugyi Nagykozség Onkorményzata
Vizik6zmii-szolgaltatd megnevezése: DAKOV Dabas és Komyéke Viziigyi Kft.
Uzemeltetés formaja: bérleti-tizemeltetési szerz6dés

2./ Bevezetés:

Jelen gordiil fejlesztési terv (tovabbiakban: GFT) beruhdzasi tervrésze a vizikozmii-szolgaltatasrol
sz016 2011. évi CCIX. torvény 11. §., az 58/2013. (IL.27.) Korményrendelet, valamint a 61/2015.
(X.21.) NFM rendelet alapjan keriilt §sszeallitasra.

A beruhdzasi tervrész a vizikézmii-szolgaltatds hosszi tavii biztosithatosdga érdekében 15 éves
id6tavra késziilt, mely 3 idébeli litemben tartalmazza a kévetkezd 15 évre vonatkozd elvégzendd

feladatokat, forrasigényeket:

- I dtem: egy éves idbtartam, 2023. évben elvégzendd beruhdzasi feladatok és

koltségkalkulaciok.

— I item: négyéves iddtartam, 2024.-2027. években elvégzendé beruhazasi feladatok és
kéltségbecslések.

— I iitem: tiz éves id6tartam, 2028.-2037. években elvégzend$ beruhdzasi feladatok és
koltségbecslések.

3./ Vizikézmii-rendszer bemutatasa, f6bb miiszaki jellemzdi:

Vizelldt$ rendszer bemutatdsa:
Vizmi telep cime: Bugyi, Uj u. 1.
Vizm{i mértékadé kapacitésa: 468 m’/d.

Vizszerzés:

Bugyi vizellatasdt a vizmii telepen meglévé Osszesen 3 db mélyfurasu kut, Bugyi-Fels6vany
vizellatasat 1 db mélyfirasn kut, valamint CZANIK URBO puszta vizellatasat szintén 1 db mélyfiirdsu
kit biztositja.

A vizmil telepi 3 db mélyfurasi kutbdl kitermelt ivoviz 2 db. 100 m’-es viztarozéba keriil, majd
vizkezelés utan, egy AK-200 tipust viztoronyba keriil. A hidroglébusz térfogata 200 m?, amely
biztositja a vizhalozaton az egyenletes nyomadst €s a tiizoltasi célu viz taroldsat.

Bugyi-Felsévanmyon a mélyfirast kiitbdl kitermelt viz egy 25 m’-es viztoronyba, CZANIK URBO
puszta telepiilés részen a mélyfurast kutbol kitermelt viz egy 100 m*-es viztoronyba keriil.

Vizkezelés:
Vas- és mangantalanitd, fert6tlenitd berendezéssel.

Vizelosztds.

A telepiilésen kiépitett vizhaldzat korvezeték rendszeril. Az elosztohalozat jellemzd adatai:
e QGerincvezeték hossza: 25914 m
e Vizbekétések szama: 1.735 db

Jelenlegi miiszaki allapot:

A vizmiitelepen meglévé épitmények, mitargyak jelenlegi miiszaki 4llapota megfeleld.

A vizhélézaton a gerinc és bek6td vizvezetékek miianyag anyaguak, ezért feltjitsra nem szorulnak.
A GFT a jelenlegi miiszaki allapot figyelembevételével késziilt el.

~D~



DAKOV Kft. Gordiil Fejlesztési Terv 2023.-2037.

4./ A beruhazisi tevékenységhez rendelkezésre 4116 forrisok bemutatisa:

A Bugyi Onkorméanyzatval kotott bérleti-lizemeltetési szerzédés V/5. pontjaban meghatrozott bérleti
dij 6sszege. Ennek értéke: 6.661 eFt./év + AFA.

A rendelkezésre 4ll6 forraskeret Osszegébbl, a vizikézmi-szolgaltatasrél szélé 2011. évi CCIX.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szolé 58/2013. (I11.27.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapjan, az I. iitemben a kéltségterv 15%-4t, az el6re nem lathaté
kdriilmények miatt, a rendkiviili helyzetbél adédé feladatok elvégzésére, az aldbbiak szerint el lett
kiilénitve:

Megnevezés Rendelkezésre 4llé Elkiilonitett 6sszeg ‘ Beruhazasra tervezett
forras (netto eFt.) (netto eFt.) Osszeg (netto eFt.)

0
2 , . (megjegyzés: 5.662
I Utemnél (1 éves 6.661 999 ¢Ft. a beruhdzds II.

idétartamra): o
Utemere van
tartalékolva!)

II. Utemnél (4 éves

idétartamra): 26.644 3.996 22.648
0
- ‘ . (megjegyzés: 56.620
Hilo tg:g;rnz)l ,(1 0 éves 66.610 9.990 eFt. meg lett osztva a
’ lentiekben leirtak
szerint!)

Megjegyzés: a tervezésnél Bugyi és Bugyi-Felsévany ivéviz ellitis rendszereit egybe kezeltiik,
mert a fentiekben bemutatott rendelkezésre 4ll6 pénziigyi forrias a két rendszerre van
meghatarozva. Ezért a két rendszer gordiilé fejlesztési tervét egyiitt kell kezelni.

Bugyi ¢és Bugyi-Fels6véany ivéviz ellatas rendszere miiszaki szempontbél megfeleld, mert:

¢ a vizmd telepen a villamos és gépészeti berendezések 1j, korszer(, j61 miiksds elemek, az
épiiletek, és a miitargyak szintén 0jak, miiszaki 4llaga kivalo,

¢ avizhilozat KPE alapanyagu, melynek élettartalma sokkal tobb, mint a gérdiilé fejlesztési terv
15 éves id8szaka. Csétorés nem szdmottevd, szinte csak masok 4ltal okozott problémak miatt
ad6dnak.

A fentiekben kimutatott 15 %-os el6re nem lathat6 koriilmények miatt, a rendkiviili helyzetbél adddé
feladatok elvégzésére elkiilonitett évi 999 eFt. biztositdst ad arra, hogy az esetlegesen keletkez6 akar
gépészeti, akar halézati probléma, azonnali elharitisra keriiljon.

A fenti bérleti dij, mint a rendelkezésre allé és ezzel tervezhet6é pénziigyi forras keretének
felosztasa:

A DAKOV Kft., mint a Bugyi és Bugyi-Felsdvany ivoviz ellatds rendszerének tlizemeltetdje, a Bugyi
Onkormanyzattal egyeztetve, a fentiekben leirt miszaki é4llapot alapjan, 3 komolyabb fejlesztési
feladatot hatarozott meg az elkévetkezendd 15. évre.

Fejlesztési feladat Tervezett koltsége eFt.
Bugyi, 4. szamu vizmi kit izembe helyezése 29.150
Bugyi, ,,CZANIK URBO puszta” telepiilés részen meglévé viztorony feldjitasa 21.650
Bugyi-Felsévanyon tartalék mélyfirasu kut kialakitdsa és {izembe helyezése 34.130
Osszesen: 84.930
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A 15. évre sz0l6 bérleti dij teljes Gsszegébdl (6.661 + 26.644 + 66.610 = 99.915) az elkiil6nitett
Osszeget (999 + 3.996 + 9.990 = 14.985) levonva (99.915 — 14.985 = 84.930), megegyezik a fenti
fejlesztési feladatok (84.930) Gsszegével.

A pénziigyi fedezet tervezett iitemezése:

Fejlesztési feladat Tervezett fejlesztési feladat Bérleti dij litemezése
kivitelezésének éve

2017.2018. 2019. 2020. és 2021. évek bérleti dija,
2024 azaz 5x5.662 eFt.=28.310 eFt., meg 2022. évbdl 840 eFt.
28.310 eFt. + 840 eFt. =29.150 eFt.

Bugyi, 4. szamu vizmii kot
tizembe helyezése

2022. év maradék dsszeg (5.662-840=4.822) meg

2023. 2024. évek bérleti dija, azaz 2x5.662 eFt.=11.324 eFt.,
meg 2025. évbol 5.504 eFt.

Osszesen: 4.822 eFt.+11.324 eFt.+5.504 eFt.=21.650 eFt.

Bugyi, ,,CZANIK GRBO puszta”
telepiilés részen meglévé 2027
viztorony felujitasa

2025. év maradék dsszege (5.662-5.504=158) meg
2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 203 1. évek bérleti dija,
azaz 6x5.662 eFt.=33.972 eFt.

Osszesen: 158 eFt. + 33.972 eFt. = 34.130

Bugyi-Fels6vanyontartalék
meélyfirasa kut kialakitasa és 2031
lizembe helyezése

A 2017.-2031. id6tavra sz6lo GFT, a 2018.-2032. id6tavra szold GFT, a 2019.-2033. idStavra szdlo
GFT, a 2020.-2034. id6tavra sz6lo GFT, a 2021.-2035. id6tavra sz6l6, valamint a 2022.-2036. idStavra
sz616 GFT pénziigyi titemezését gorditjik a 2023.-2037. id6tavra sz6l6 GFT-ben tgy, hogy a 2032.,
2033., 2034. 2035., 2036. és 2037. évi hasznalati dij 6sszegeit tartalékba helyeztik. Jelenlegi miiszaki
allapot ismeretében nincs olyan tervezési feladat, amely sziikségszer(i lenne a vizikézmii-rendszerben.

A 2017.-2031. id6tavra sz6l6 GFT-ben, a 2018.-2032. id6tavra sz6l6 GFT-ben, a 2019.-2033. id6tavra
sz016 GFT-ben, a 2020.-2034. id6tdvra szol6 GFT-ben, a 2021.-2035. id6tavra sz6lé6 GFT-ben,
valamint a 2022.-2036. id6tavra sz0lé GFT-ben a tervezett és jovahagyott feladatok a jelen 2023.-
2037. id6tava sz6lé GFT-ben is ugyan azok, ugyanazzal a tervezett kivitelezési datummal.
Megjegyzés: a Bugyi, 4. szdmu vizmi kit lizembe helyezésének eldkésziileti munkai jelenleg is
folyamatban van.

S./ A beruhazisi tervrész L. iitemének miiszaki leirisa, a f6bb miiszaki jellemzdi, és a tervezett
koltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint:

A beruhdzasi tervrész 4./ pontjaban meghatarozott tervezett 6sszeg az L. litemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatasért felelds Bugyi Onkorményzat, és a DAKOV
Kft.,, mint a Bugyi telepiilés vizikGzmii-szolgaltato, a Bugyi kodzmilives vizellatdis GFT-ben a
Beruhazasi Tervrész L. liteméhez miiszaki feladatokat nem hat4roz meg.

Ennek magyarizata:

1. A jelen GFT Felujitasi és Potlasi Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a
jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatarozott pénziigyi forrdsok biztositidsa mellett, a
biztonsadgos és gazdasagos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az eclmilt idészak Uzemeltetési tapasztalati, laboratériumi eredményei bizonyitjak, hogy a
Jjelenlegi technologia megfelel az idevonatkozo jogszabalyok kévetelményeinek.

3. Mivela GFT-et minden évben feliilvizsgaljak, ezért van lehetdség a jovében barmilyen jellegii
beruhédzasi feladatot tervezni.
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Mivel a fenti indokldssal a beruhdzasi tervrész 1. iiteme nem tartalmaz miiszaki feladatokat, igy a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatarozott tartalmi kdvetelményeket sem
tartalmaz.

6./ A beruhazasi tervrész Il iitemének miiszaki leirdsa, a fobb miiszaki jellemzdi, és a tervezett
koltség bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint:

A beruhazasi tervrész 4./ pontjadban meghatérozott tervezett 6sszeg a II. iitemre 22.648 eFt., valamint a
tartalékolt I. litemrdl 4thozott 5.662 eFt. és a IIL litem elsd évébSl megelSlegezett 840 eFt., Gsszesen
29.150 eFt.

Figyelembe véve a vonatkozd teriiletrendezési és vizgylijtd-gazdalkodasi terveket, az ellatasért felelds
Bugyi Onkormanyzat, és a DAKOV Kft., mint a Bugyi telepiilés vizikdzmii-szolgéltaté a Bugyi
kdzmiives ivovizellatas Gordiilé Fejlesztési Tervében a Beruhdzasi Tervrészhez az alabbi miiszaki
feladatot hatérozza meg.

Feladat: a vizmii telepen 2012. évben megfirt 4. szam mélyfurasu kut {izembe helyezése.

A biztonsagos lizemmadd fenntartédsa érdekében sziikséges a 2012. évben megfurt 4. szamt mélyfurasa
kuat izembe helyezése.

A 4. szamn kit lizembe helyezésének tervezett miiszaki feladatok felsorolasa:
e engedélyezési tervdokumentacié készitése (megjegyzés: jelen tervrész tervezésének ideje alatt,
az engedélyes tervdokumentéci6 készitése, a DAKOV Kft. 4ltal folyamatban van)
o engedélyezési eljards bonyolitdsa (megjegyzés: jelen tervrész tervezésének ideje alatt, az
engedélyezési eljaras bonyolitisa, a DAKOV Kft, 4ltal folyamatban van)
buvarszivatty(, és a haszon cs6 beszerzése és beépitése
a 4, szdmu kat szerelvényeinek (vizmér§, toldézarak, mintavételi csap, stb.) kialakitdsa
a 4. szamu kut 6sszekotése a vizm telepen meglévd vizhaldzat rendszeréhez
a 4. szamu kit villamos energia ellatasanak kialakitasa
a 4. szamu kit felépitményének épitése
a 4. szamu kat lizembe helyezéséhez sziikséges dokumentaciok (védbidom kijelolés, vizjogi
lizemeltetési engedély kiadasdhoz sziikséges tervek, stb.) elkészitése

A tervezett 8sszeg lzemeltetSi tapasztalatok alapjan miszaki becsléssel lett megadva, melynek
Osszege: 29.150 eFt.

Az elvégzendd feladatnak kdmyezetre gyakorolt karos hatasa nincs.
A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (2) g) pontja alapjan a DAKOV Kft. nyilatkozza, hogy a IL

iitemben tervezett feladatok esetleges elmaradisaval a teleplilés vizellatdsanak biztonsagos
lizemeltetését veszélyeztetheti, és a milkodSképességét kockaztathatja.

7./ A beruhazasi tervrész IIl. iitemének miiszaki leirasa, a fobb miiszaki jellemzdi, és a tervezett
koltség bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint:

A beruhazasi tervrész 4./ pontjdban meghatarozott tervezett 6sszeg a IIl. iitemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatisért felelés Bugyi Onkormanyzat, és a DAKOV
Kft., mint a Bugyi telepiilés vizikozmi-szolgaltatd, a Bugyi kozmfiives vizellaitdis GFT-ben a
Beruhazasi Tervrész II1. iiteméhez miiszaki feladatokat nem hataroz meg.
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Ennek magvyarazata:

1. A jelen GFT Feldjitasi és Potlasi Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a
jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatarozott pénziigyi forrdsok biztositdsa mellett, a
biztonsagos és gazdasagos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmilt id6szak lizemeltetési tapasztalati, laboratériumi eredményei bizonyitjdk, hogy a
jelenlegi technologia megfelel az idevonatkozd jogszabalyok kovetelményeinek.

3. Mivel a GFT-et minden évben feliilvizsgaljak, ezért van lehetdség a jovében barmilyen jellegli
beruhazasi feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklassal a beruhdzasi tervrész III. iiteme nem tartalmaz miiszaki feladatokat, igy a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdésében meghatarozott tartalmi kdvetelményeket sem
tartalmaz.
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DAKOV Kft. Gordiilo Fejlesztési Terv 2023.-2037.

1./ Alapadatok:

Ellatasi teriilet: Bugyi

Vizikézmii-szolgaltatasi dgazat: koézmiives ivovizellatas
Vizikézmii-rendszer kodja: 11-32027-1-001-00-10

Ellatasért felel6s(0k) megnevezése: Bugyi Nagykozség Onkorméanyzata
Vizikézmii-szolgaltatd megnevezése: DAKQV Dabas és Koryéke Viziigyi Kft.
Uzemeltetés formaja: bérleti-lizemeltetési szerzddés

2./ Bevezetés:

Jelen gordiilé fejlesztési terv (tovabbiakban: GFT) felgjitdsi és potldsi tervrésze a vizikozmii-
szolgaltatdsrol sz6l6 2011. évi CCIX. térvény 11. §., az 58/2013. (I1.27.) Kormanyrendelet, valamint a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapjan kertilt 6sszedllitasra.

A beruhdzasi tervrész a vizikézmi-szolgéltatds hosszi tdvi biztosithatdsdga érdekében 15 éves
id6tavra késziilt, mely 3 id6beli iitemben tartalmazza a kovetkez8 15 évre vonatkozd elvégzendd

feladatokat, forrasigényeket:

— L tem: egy éves id6tartam, 2023. évben elvégzend6 beruhazisi feladatok és

koltségkalkulciok.

— I item: négyéves id6tartam, 2024.-2027. években elvégzendd beruhazasi feladatok és
koltségbecslések.

— 1III item: tiz éves idGtartam, 2028.-2037. években elvégzendS beruhdzasi feladatok és
koltségbecslések.

3./ Vizikézmii-rendszer bemutatisa, fébb miiszaki jellemz3i:

Vizelldto rendszer bemutatdsa:
Vizmi telep cime: Bugyi, Uj u. 1.
Vizmi{i mértékadé kapacitdsa: 468 m*/d.

Vizszerzés:

Bugyi vizellatdsat a vizmi telepen meglévé Osszesen 3 db mélyfurasi kat, Bugyi-Fels6vany
vizellatasat 1 db mélyfirdsi kut, valamint CZANIK URBO puszta vizellatasat szintén 1 db mélyfirasa
kit biztositja.

A vizmi telepi 3 db mélyfirasa kutbdl kitermelt ivéviz 2 db. 100 mi-es viztarozéba keriil, majd
vizkezelés utan, egy AK-200 tipusu viztoronyba Keriil. A hidroglébusz térfogata 200 m?, amely
biztositja a vizhdldzaton az egyenletes nyomast és a t{izoltasi célu viz tarolasat.

Bugyi-Felsévanmyon a mélyfirasn kutbél kitermelt viz egy 25 m3-es viztoronyba, CZANIK URBO
puszta telepiilés részen a mélyfrasa katbol kitermelt viz egy 100 m3-es viztoronyba keriil.

Vizkezelés:
Vas- és mangantalanité, fert6tlenitd berendezéssel.

Vizelosztds:

A telepiilésen kiépitett vizhélézat kdrvezeték rendszertli. Az elosztohalozat jellemz6 adatai:
o QGerincvezeték hossza: 25.914m
o  Vizbekotések szama: 1.735 db

Jelenlegi miiszaki dllapot:

A vizmiitelepen meglévé épitmények, miitargyak jelenlegi miszaki allapota megfeleld.

A vizhal6zaton a gerinc és bekotd vizvezetékek miianyag anyaguiak, ezért felujitdsra nem szorulnak.
A GFT a jelenlegi miiszaki allapot figyelembevételével késziilt el.

~D o~
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4./ A felijitdsi és potlasi tevékenységhez rendelkezésre 2116 forrasok bemutatisa:

A Bugyi Onkormanyzataval kétott bérleti-izemeltetési szerz6dés V/5. pontjaban meghatérozott bérleti
dij sszege. Ennek értéke: 6.661 eFt./év + AFA.

A rendelkezésre 4110 forraskeret Osszegébdl, a vizikozmii-szolgaltatasrol sz6lé 2011. évi CCIX.
térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtdsardl szolo 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapjan, az L. iitemben a koltségterv 15%-4t, az el6re nem lathato
koriilmények miatt, a rendkiviili helyzetb6l ad6édé feladatok elvégzésére, az alabbiak szerint el lett
kiilénitve:

Megnevezés Rendelkezésre allo Elkiilonitett 6sszeg | Feldjitasra és potlasra
forras (nett6 eFt.) (netté eFt.) tervezett Osszeg (netto

eFt.)
. ; , 0
L. Utemnél (1 cves 6.661 800 (megjegyzés: 5.662 eFt. a
id6tartamra): ) beruhazas I1. iitemére van
tartalékolva!)
N 0
II. Utemnél (4 éves (megjegyzés: 22.648 eFt. a
id6tartamra): 26.64 3.200 beruhazas IL. iitemére van
tervezve!)
.. 21.650
M. Utemnel (10 éves (megjegyzés: 56.620 eFt. meg
idStartamra): 66.610 8.000 lett osztva a lentiekben leirtak
szerint!)

Megjegyzés: a tervezésnél Bugyi és Bugyi-Felsévany ivoviz ellatids rendszereit egybe kezeltiik,
mert a fentieckben bemutatott rendelkezésre allé pénziigyi forras a két rendszerre van
meghatirozva. Ezért a két rendszer gordiilé fejlesztési tervét egyiitt kell kezelni.

Bugyi és Bugyi-Felsévany ivoviz ellatas rendszere milszaki szempontb6l megfeleld, mert:

e a vizmii telepen a villamos és gépészeti berendezések 1j, korszert, jol mikddd elemek, az
épiiletek, és a miitargyak szintén ujak, miiszaki 4llaga kivalo,

e avizhalozat KPE alapanyagu, melynek élettartalma sokkal tobb, mint a gordiild fejlesztési terv
15 éves id6szaka. Cs6térés nem szdmottevd, szinte csak masok altal okozott problémak miatt
adddnak.

A fentiekben kimutatott 15 %-os elére nem lathatd korlilmények miatt, a rendkiviili helyzetb6l ad6do
feladatok elvégzésére elkiilonitett évi 999 eFt. biztositast ad arra, hogy az esetlegesen keletkezd akar
gépészeti, akar haldzati probléma, azonnali elharitasra kertiljon.

A fenti bérleti dij, mint a rendelkezésre allé és ezzel tervezheté pénziigyi forras keretének
felosztasa:

A DAKOV Kft., mint a Bugyi és Bugyi-Fels6vany ivoviz ellatas rendszerének iizemeltetSje, a Bugyi
Onkormanyzattal egyeztetve, a fentiekben leirt miszaki allapot alapjan, 3 komolyabb fejlesztési
feladatot hatarozott meg az elkbvetkezend6 15. évre.

Fejlesztési feladat Tervezett koltsége eFt.
Bugyi, 4. szami vizmii kit tizembe helyezése 29.150
Bugyi, ,,CZANIK URBO puszta” telepiilés részen meglévé viztorony feldjitasa 21.650
Bugyi-Felsévanyon tartalék mélvitirdsa kut kialakitasa és {izembe helyezése 34.130
Osszesen: 84.930




DAKOV Kft. Gordiild Fejlesztési Terv 2023.-2037.

A 15. évre sz6l6 bérleti dij teljes Osszegébll (6.661 + 26.644 + 66.610 = 99.915) az elkiildnitett
Osszeget (999 + 3.996 + 9.990 = 14.985) levonva (99.915 — 14.985 = 84.930), megegyezik a fenti
fejlesztési feladatok (84.930) dsszegével.

A pénziigyi fedezet tervezett iitemezése:

Fejlesztési feladat Tervezett fejlesztési feladat Bérleti dij iitemezése
kivitelezésének éve

2017. 2018. 2019. 2020. és 2021. évek bérleti dija,
2024 azaz 5x5.662 eFt.=28.310 eFt., meg 2022. évbil 840 eFt.
28.310 eFt. + 840 eFt. =29.150 eFt.

Bugyi, 4. szamu vizmii kat
iizembe helyezése

2022. év maradék dsszeg (5.662-840=4.822) meg

2023. 2024. évek bérleti dija, azaz 2x5.662 eFt.=11.324 eFt.,
meg 2025. évbol 5.504 eFt.

Osszesen: 4.822 eFt.+11.324 eFt.+5.504 eFt.=21.650 eFt.

Bugyi, ,,CZANIK URBO puszta”
telepiilés részen megléve 2027
viztorony feldjitasa

2025. év maradék Gsszege (5.662-5.504=158) meg
2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. évek bérleti dija,
azaz 6x5.662 eFt.=33.972 eFt.

Osszesen: 158 eFt. + 33.972 eFt. = 34.130

Bugyi-Felsdvanyon tartalék
mélyfirasu kit kialakitasa és 2031
lizembe helyezése

A 2017.-2031. id6tavra sz6l6 GFT, a 2018.-2032. idétavra szold GFT, a 2019.-2033. id6tavra sz6ld
GFT, a 2020.-2034. id6tavra sz0l6 GFT, a 2021.-2035. id6tavra sz616, valamint a 2022.-2036. id6tavra
sz6l6 GFT pénziigyi iitemezését gorditjlik a 2023.-2037. id6tavra sz6l6 GFT-ben ugy, hogy a 2032.,
2033., 2034. 2035., 2036. és 2037. évi hasznalati dij Gsszegeit tartalékba helyeztiik. Jelenlegi muszaki
allapot ismeretében nincs olyan tervezési feladat, amely sziikségszer(i lenne a vizikdzmi-rendszerben.

A 2017.-2031. id6tavra szold GFT-ben, a 2018.-2032. id6tavra sz616 GFT-ben, a 2019.-2033. idétavra
sz0l6 GFT-ben, a 2020.-2034. id6tavra sz6l6 GFT-ben, a 2021.-2035. id6tavra szolé GFT-ben,
valamint a 2022.-2036. id6tavra sz6l6 GFT-ben a tervezett és jovahagyott feladatok a jelen 2023.-
2037. id6tavra sz6lé GFT-ben is ugyan azok, ugyanazzal a tervezett kivitelezési ditummal.
Megjegyzés: a Bugyi, 4. szamu vizm( kit Gzembe helyezésének el6késziileti munkai jelenleg is
folyamatban van.

S./ A rendelkezésre allo pénziigvi forrasok terhére, a leginkdbb indokolt fejlesztésekre torténd
felhasznaldsanak bemutatisa:

A GFT feluyjitasi és pdtlasi tervrész készitési id8szakaban, annak mindhirom {itemére vonatkozdan a
DAKOV Kft. figyelembe vette, a Kft. miiszaki vezeté szakembereinek és munkatérsainak t&bb éves
vizikdzmii-lizemeltetésben eltGltott szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a
folyamatosan vezetett {izemnaplokban és munkalapokban rdgzitett hibaelharitasi, karbantartasi és
felujitasi feladatok alapjan megvizsgalasra keriilt, hogy a cég lizemelésében 1év6 Bugyi Nagykdzség
ivovizellatas rendszernél, melyek azok a legfontosabb feldjitési és pétlasi feladatok, amelyekkel az
izembiztonsag folyamatosan fenntarthatd.

A leginkabb indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Bugyi ivovizellatas
rendszernél kimutatott miszaki jellegli statisztikai adatok elemzése. Ezen kiviil a DAKOV Kft.
figyelembe vette a kiilonb6z6 mérési eredmények analitikdjat, mint példaul a labor eredményeit, a
Vizmi kutaknal a vizhozam méréseket.

ADAKOQOV Kft, figyelembe vette és feliilvizsgalta a 2020. szeptember 30.-an a Magyar Energetikai és
Ko6zmii-szabdlyozéasi Hivatal részére leadott, 2021.-2035. idétavra szold6 GFT-ben tervezett miiszaki
feladatokat.

A DAKOV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével llitotta dssze a
feldjitasi és potlasi tervrésznél, a tervezett feladatok fontossagi sorrendjét.




DAKOV Kft. Gordiild Fejlesztési Terv 2023.-2037.

6./ A felujitasi és potlasi tervrész I iitemének miiszaki leirasa, a fébb miiszaki jellemz6i, és a
tervezett koltség bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint:

A feldjitasi és potlasi tervrész 4./ pontjaban meghatarozott rendelkezésre 4ll6 tervezett Ssszeg az 1.
titemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatasért felelés Bugyi Onkorményzat, és a DAKOV
Kft., mint a Bugyi telepiilés vizikozmi-szolgaltatd, a Bugyi kézmiives vizellatds Gordiilé Fejlesztési
Tervében a Felujitasi és pétlasi Tervrész I. iteméhez miiszaki feladatokat nem hatéroz meg.

Ennek magvarazata:

1. A 4./ pontban meghatdrozott pénziigyi forrdsok biztositdsa mellett, a biztonsigos és
gazdaségos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmult idészak iizemeltetési tapasztalati, laboratériumi eredményei bizonyitjdk, hogy a
jelenlegi technolégia megfelel az idevonatkozo jogszabalyok kdvetelményeinek.

3. Mivel a Gordiild Fejlesztési Tervet minden évben feliilvizsgaljak, ezért van lehetdség a
jOv6ben barmilyen jellegli beruhazasi feladatot tervezni.

A fentiekben kimutatott 15 %-os el6re nem lathaté koriilmények miatt, a rendkiviili helyzetb6l adodé
feladatok elvégzésére elkiilonitett Gsszeg biztositast ad arra, hogy az esetlegesen keletkezd akar
gepészeti, akar halézati probléma, azonnali elhéritasra keriiljon.

Mivel a fenti indoklassal a feltjitasi és potlasi tervrész L. iiteme nem tartalmaz miiszaki feladatokat,
igy a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatéarozott tartalmi kévetelményeket
sem tartalmaz,

7./ A felujitasi és pétlasi tervrész II. iitemének miiszaki leirdsa, a fobb miiszaki jellemzdi, és a

tervezett koltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A feltjitasi és pétlasi tervrész 4./ pontjdban meghatarozott rendelkezésre 4ll6 tervezett dsszeg a IL
itemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatasért felelés Bugyi Onkormanyzat, és a DAKOV
Kft., mint a Bugyi telepiilés vizikozmii-szolgaltatd, a Bugyi kézmiives vizellatds Gordiilé Fejlesztési
Tervében a Feltjitasi és potlasi Tervrész I iteméhez miiszaki feladatokat nem hatéroz meg.

Ennek magyarazata:

1. A 4./ pontban meghatdrozott pénziigyi forrdsok biztositdsa mellett, a biztonsigos és
gazdasagos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmult idészak Uzemeltetési tapasztalati, laboratériumi eredményei bizonyitjak, hogy a
jelenlegi technologia megfelel az idevonatkozd jogszabalyok kévetelményeinek.

3. Mivel a Gordil6 Fejlesztési Tervet minden évben feliilvizsgaljak, ezért van lehetség a
jOvEben barmilyen jellegli beruhazasi feladatot tervezni.

A fentiekben kimutatott 15 %-os el6re nem lathaté koriilmények miatt, a rendkiviili helyzetb6l ad6do
feladatok elvégzésére elkiilonitett Osszeg biztositdst ad arra, hogy az esetlegesen keletkezd akar
gépészeti, akar haldzati probléma, azonnali elhéritisra keriiljon.

Mivel a fenti indoklassal a felujitasi és pétlasi tervrész I {iteme nem tartalmaz miiszaki feladatokat,
igy a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatarozott tartalmi kdvetelményeket
sem tartalmaz.
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8./ A felujitasi és potlasi tervrész IT1. iitemének miiszaki leirdsa, a f6bb miiszaki jellemzdi, és a
tervezett koltség bemutatdsa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felujitasi és potlési tervrész 4./ pontjdban meghatarozott rendelkezésre all tervezett Gsszeg a 111
itemre: 21.650 eFt.

III. {item 1. feladat: ,,CZANIK URBQ puszta” telepiilés részen meglévé viztorony feltjitasa
Kozel 40 éve megépiilt 100 m.-es viztoronynal, az éltalanos karbantartasok kivételével nem tértént

feltjitasi munkalatok. A III. iitemben lett tervezve a viztorony jelentés mértékil felujitasa az alabbiak
szerint:

e Viztér homokszorasos festése az idevonatkozd el6irdsok alapjan: 5.000 eFt.
o (s oszlop kiils6 festése: 2.250 eFt.
e (Cs6 oszlop bels6 festése: 2.000 eFt.
e Viztorony gépészeti elemeinek cseréje, potlasa: 9.000 eFt.
e A viztorony vizterének szigetelés cseréje: 3.400 eFt.
o  Osszesen: 21.650 eFt.

A tervezett 6sszeg miiszaki becsléssel lett megadva.

A III. iitemben tervezett feladatok nem engedély koteles tevékenységek, ezért nincs a felujitasi és
potlasi tervrészhez hatdsag altal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzend? feladatoknak kdrnyezetre gyakorolt karos hatdsa nincs.
A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapjan a DAKOV Kft. nyilatkozza, hogy a III.

iitemben tervezett feladatok esetleges elmaradasival a telepililés vizellatdsdnak biztonsagos
tizemeltetését veszélyeztetheti, és a mlikddGképességét kockaztathatja.
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