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Előterjesztés címe: 

Bugyi Sportcsarnok építésének többletköltségeihez szükséges önrész biztosítása TAO pályázathoz
Testületi ülés dátuma:

2017. május 11.
Előterjesztő: Somogyi Béla polgármester
Készült: 2017. május 5.
Készítette: Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető
Döntés típusa: Nyilvános

Döntéshozatal: egyszerű szótöbbséget igényel 

Döntés formája: határozat 
Véleményező: Gazdasági , Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
A bizottság javaslata

A bizottság a napirendet megtárgyalta és a Sportcsarnok építéshez szükséges 30 %-os többletköltség összegéről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 11-én tartandó ülésére

Bugyi Sportcsarnok építésének többletköltségeihez szükséges önrész biztosítása TAO pályázathoz
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint arról már korábban tájékoztattam a Képviselő-testületet Bugyi 3. hrsz-ú területen építendő Sportcsarnokra benyújtott pályázatot a becsült összeggel megnyerte a Bugyi Sportegyesület. A határozat alapján a pályázatot bruttó 507.499.570,-Ft összeggel adtuk be.  Az engedélyes terv alapján a kivitelezési tervvel megbízott Trisikell Kft a kiviteli tervet elkészítette 2016. február végére. 
A közbeszerzést a tavasszal elindítottuk, melyet először visszavontuk, majd magas ajánlati ár miatt a 2. eljárásban eredménytelen lett. végül a harmadik eljárásba, amit 2016. augusztusában indítottuk el az Egyesület döntést hozott. A legutóbbi eljárásban két ajánlat érkezett, melyből az egyik formai és tartalmi hiányosság miatt érvénytelenítette az Elnökség (Megjegyzem az érvénytelenített ajánlat összege: bruttó 570.950.851,-Ft volt). A másik ajánlat a GOMÉP Kft ajánlat érvényes lett, melynek viszont a végleges ajánlati ára bruttó 557.939.828,-Ft, mely meghaladja a pályázati összeget.         

A többletköltségekhez kapcsolódóan a Bugyi Sport Egyesület a 2017/2018. évi TAO terhére 2017.áprilisában beadta a pályázati kérelmét. A Sportcsarnok építéséhez 70 %-os TAO támogatás biztosított, és 30 %-os önrész szükséges.

A Sportcsarnok építéséhez szükséges többletköltség, azaz a bruttó 50.440.258,-Ft összeg fedezet biztosításához javaslom, hogy Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Sportcsarnok TAO pályázatához adott önerő összegét ezen összeg 30 %-val emelje meg a beruházás sikeres megvalósítása érdekében.

Határozati javaslat          ..…/2017. (V.11.) sz. Kt. határozat 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bugyi Sport Egyesület (2347 Bugyi, Sport u.2., adósz: 19831174-1-13) által a Bugyi, HRSZ 3. területen  a TAO pályázat keretében megvalósítandó Sportcsarnok megépítéséhez szükséges többletköltség 30 %-os önrészét vállalja.

Az 50 440 258 Ft 30 %-át, azaz  15 132 077 Ft támogatási összeget a 2017. évi költségvetés terhére vállalja, melyet  vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatásként ad át a Bugyi Sport Egyesület részére.
Felelős: Somogyi Béla polgármester

Határidő: 
Kérem a Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslatom elfogadására
Bugyi, 2017. május 5.
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Bugyi Nagyközség Polgármestere 


2347  Bugyi,   Beleznay  tér  1.


Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464


e-mail: hivatal@bugyi.hu; Internet: www.bugyi.hu


Ügyfélfogadás: Hétfő: 800-1200; Szerda: 800-1200; 1300-1500; Péntek: 800-1200








2
2

