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DAKOV Kft. Gordiild Fejlesztési Terv 2019.-2033.

1./ Alapadatok:

Ellatasi teriilet: Bugyi

Vizikdzmil-szolgaltatasi agazat: kézmiives szennyvizelvezetés- és tisztitas
Vizik6zmi-rendszer kddja: 21-32027-1-001-00-06

Ellatasért felelos(6k) megnevezése: Bugyi Nagykdzség Onkorméanyzata
Vizik&zmii-szolgéltatd megnevezése: DAKOV Dabas és Komyéke Viziigyi Kft.
Uzemeltetés formaja: bérleti-lizemeltetési szerz&dés

2./ Bevezetés:

Jelen gordiilé fejlesztési terv (tovadbbiakban: GFT) felujitdsi és potlasi tervrésze a vizikozmii-
szolgéltatasrol szolo 2011. évi CCIX. térvény 11. §., az 58/2013. (I1.27.) Korményrendelet, valamint a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapjan kertilt Gsszeéllitasra.

A feltjitasi és potlasi tervrész a vizikozmi-szolgéltatas hossza tavi biztosithatosdga érdekében 15
éves 1dGtavra késziilt, mely 3 id6beli litemben tartalmazza a kévetkezd 15 évre vonatkozéd elvégzendd
feladatokat, forrasigényeket:

— L fiitem: egy éves id6tartam, 2019. évben elvégzend6 feldjitasi és poétlasi feladatok és
koltségkalkulaciok.

— IL iitem: négyéves id6tartam, 2020.-2023. években elvégzends feltjitasi és potlasi feladatok
és koltségbecslések.

— IIL titem: tiz éves id6tartam, 2024.-2033. években elvégzend§ feltjitasi és potlasi feladatok és
koltségbecslések.

3./ Vizikézmil-rendszer bemutatasa, fobb miiszaki jellemzoi:

Szennyvizelvezeld rendszer bemulatdsa:

Szennyvizhalézat:

Gravitacios szennyvizesatorna:  20.701 m (KG-PVC)
Nyomott szennyvizcsatorna: 4.754 m (KPE)
Szennyvizatemel&k szama: 13 db.

Szennyviztisztito telep:

Szennyviztisztito telep kapacitésa: 500 m*/d.
Szennyviztisztitd telep helye: Bugyi, 088/8 hrsz.
Szennyviztisztitd telep technologidja: BIO-CLEAR 502 tipust szennyviztisztitd berendezés

Jelenlegi miiszaki allapot:

Szennyvizhaldzat:

A szennyvizhélézaton meglév6 atemel6k gépészeti és villamossdgi berendezései, folyamatos
felujitdsokat igényelnek. Mind a hirom iitemben tervezni kell a szennyvizitemelS gépészeti és
villamosséagi berendezések rekonstrukciés munkalatait. A gépészeti és villamossagi berendezések az
évek mulaséval leamortizalédnak, valamint fizembiztonsaguk csokken. A telepiilési szennyvizh&lozat
gerincvezetekei €s a hozzéatartozd bekétd szennyvizvezetékek milanyag anyaguak, ezért felujitdsra
nem szorulnak.
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Szennyviztisztito telep:

A jelenleg meglévd szennyviztisztitd telep az tizemelése soran eltelt mintegy 20 év alatt mind tisztitas
technologiai, mind épitészeti és gépészeti szempontbol teljesen elavult, fémszerkezeti miitargyai a
bekovetkezett korrdzid, rozsddsodas kovetkeztében teljesen elhasznélodtak és nem felelnek meg a
velik szemben fenndll6 biztonsdgtechnikai, munkavédelmi és kdrnyezetvédelmi, technoldgiai
eléirasoknak. Epitészeti és gepészeti kialakitasa olyan, hogy esetleges teljes feltjitasuk csak a teljes
tisztitd rendszer leallitdsaval lenne kivitelezhetd. Ez a feltjitas a teljes faszerkezetii épitmény teljes
lebontasat, 1j szerkezeti elemekkel vald kicserélését, valamint a fémszerkezetii tartdlyok esetében a
teljes szétszerelést kdvetSen egyenkenti 1j fém miitargyak beépitését jelentené.

Komyezetvédelmi szempontbodl a tisztité telep teljes kikapcsolasa nem lehetséges. Amennyiben a
tisztito telep miikodd képtelenné vélna, igy a napi tlagos 650 m® mennyiségl nyers szennyvizet el
kellene széllitani egy olyan szennyviztisztité telepre, mely azt kapacitasilag képes lenne befogadni.
Ennek technikai lebonyolitasa €s felmeriil§ kéltség igénye sem lenne biztosithaté. Ezen kéltségek
mellett kellene biztositani a meglévd tisztitd telep teljes lebontdsat, felGjitdsat és vjra ep1teset
Erzékelhetd, hogy a felmeriilé szallitasi és tisztitasi koltségek messze meghaladndk egy Ujonnan
megepitendd, korszer szennyviztisztité bekeriilési arat. Az is belathatd, hogy a jelenlegi tisztité
rendszer feldjitdsa nem oldand meg a bioldgiai rendszer térfogatdbdl, fenntarthaté eleveniszap
mennyiségebdl adédd sokszoros talterhelési allapotot.

Mindezek alapjén rogzithetd, hogy az épitészetileg, gépészetileg és technoldgiai szempontbdl 1is
teljesen elavult tisztité berendezés felujitdsa helyett célszeribb egy 1ij, korszer(i és a jelentkezé
bdvitési terheléseknek is megfeleld tisztitd berendezést megvaldsitani.

A jelenleg miikdds, rossz hatésfokii mechanikai elékezelést kovetd eleven iszapos szennyviztisztitasi
technologia sem szerves anyag lebontés, nitrogén, foszfor, SZOE, ANA detergens és lebegbanyag
eltavolitas terén sem képes az érvényben 1év6 hatérértékekre torténd tisztitdsra. Egyre 4ltalanosabb,
hogy a tisztité telepr8l tavozé tisztitott szennyvizek mindsége alig kiilonbézik az érkezd nyers
szennyvizek minBségétdl. Az tlag szennyviz mennyiségek és BOIs minSségek figyelembevételével a
meglévé tisztitd rendszer bioldgiai reaktoraiban 1év6 eleven iszap terhelése 6tszérose az elvérhatd
mennyiségnek. A cstcsterhelések idészakaban pedig az eleven iszapok BOI5 terhelése eléri a 7 - 10
szeres terhelési értéket.

Ezeket a terheket latva Bugyi Nagykdzség Onkorményzata egy korszert, Uj szennyviztisztitd rendszer
megvalositasat tervezte, mely képes lesz megfelelni a telepiilésen és a kézigazgatasilag hozzatartozé
telepiilés részeken jelentkez6 bGvitési igényeknek, valamint a szigorodé kémyezetvédelmi
elvarasoknak.

Bugyi Onkorményzat Polgirmesteri Hivatallal tortént eldzetes egyeztetés alapjan a Gordiils
Fejlesztési Terv elkészitésénél nagyon fontos informéci6, hogy a Bugyi telepiilés szennyviztisztito
telepének korszerUsitésehez és bovitéséhez beadott palyazat végleges elbirlasa folyamatban van. Az
egyeztetésre hivatkozva a szennyviztisztitd telepre nem lett tervezve feladat.

A GFT ajelenlegi miiszaki allapot figyelembevételével késziilt el.

4./ A felijitasi és potlasi tevékenységhez rendelkezésre allo forrasok bemutatisa:

A Bugyi Onkormanyzataval kétott bérleti-lizemeltetési szerz6dés V/5. pontjaban meghatérozott bérleti
dij 6sszege. Ennek értéke: 6.576 eFt./év + AFA.

A rendelkezésre allo forraskeret Gsszegébll, a vizik6zmi-szolgaltatasrél sz6ld 2011. évi CCIX.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szolé 58/2013. (I1.27.) Korm. rendelet (a

e
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tovabbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapjan, az L iitemben a kéltségterv 15%-at, az elére nem l4thatd
korilmények miatt, a rendkiviili helyzetb6l adédé feladatok elvégzésére, az aldbbiak szerint el lett
kiilonitve:

Megnevezés Rendelkezésre 4llé Elkiilonitett osszeg | Feldjitasra és pétlasra
forras (netté eFt.) (nett6 eFt.) | tervezett dsszeg (nettd
eFt.)
I. Utemnél (1 éves
idétartamra) 6.576 986 5.590
i, CEmigl (8- GVes 26.304 0 26.304
idtartamra):
;II,: Utemnél (10 éves 65.760 0 65.760
idGtartamra):

S./ A rendelkezésre 4116 pénziigyi forrasok terhére, a leginkabb indokolt fejlesztésekre torténd
felhasznaldsanak bemutatisa:

A GFT feltjitasi és potlasi tervrész (mindhdrom iitemére vonatkozdan) készitési idészakaban a
DAKOV Kft. figyelembe vette, a Kft. miiszaki vezet§ szakemberek és munkatarsak tébb éves
vizikdzmi-iizemeltetésben eltdltott szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a
folyamatosan vezetett lizemnaplokban és munkalapokban rogzitett hibaelhéritdsi, karbantartasi &s
felyjitasi feladatok alapjan megvizsgalasra keriilt, hogy a cég iizemelésében 16v6 Bugyi
szennyvizelvezetés- ¢€s tisztitas rendszernél, melyek azok a legfontosabb felujitési és potlasi feladatok,
amelyekkel az lizembiztonsag folyamatosan fenntarthaté.

A leginkdbb indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Bugyi
szennyvizelvezetés- és tisztitas rendszernél kimutatott miiszaki jellegii statisztikai adatok elemzése.

A DAKOV Kft. figyelembe vette és feliilvizsgalta a 2017. szeptember 30.-4n a Magyar Energetikai és
Kozmi-szabalyozasi Hivatal részére leadott, 2018.-2032. id6tavra sz616 GFT-ben tervezett miiszaki

feladatokat.

A DAKOV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével allitotta dssze a

6./ A felujitasi és potlasi tervrész I. iitemének miiszaki leirdsa, a f6bb miiszaki jellemz6i, és a
tervezett kiltség bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.8 (1) bekezdése szerint:

A feldjitasi és potlasi tervrész 4./ pontjadban meghatarozott rendelkezésre 4116 tervezett Osszeg az L.
ilitemre: 5.590 eFt.

Az 1. iitemben a rendelkezésre 4ll6 pénziigyi forraskeretre tervezett felujitasi és potlasi
feladatok:

I. titem 1./ feladat: 4temeld szivattyuk feltjitdsa

A Bugyi szennyvizhalézaton 13 darab szennyvizitemelé van telepitve. Az atemelék folyamatos
izembiztonsdga érdekében a szivattyuk feltjitasra szorulnak. Az elmult évek iizemelteti tapasztalat
alapjan, éves szinten atlagosan 4.390 eFt. &sszegben tervezhetd a szivattyik feltjitdsi munkélatai.
2019. évre a Sari u., Teleki u., Sport u., Mércius 15. u., Arany u., és a Széchenyi tér dtemeléknél lett
tervezve a szivattyuk felujitasai.

A tervezett 6sszeg miiszaki becsléssel lett megadva, melynek 6sszege: 4.390 eFt.

sl
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I. item 2./ feladat: hazi szennyviz beemelé szivattyuk pdtlasa

A hézi beemel6 szivattyik 2000-ben lettek telepitve. Feltjitdsuk folyamatos, a gazdasigtalanul
javithatd szivattyikat pétolni kell. Eves szinten atlagosan 15 db hazi szennyviz beemel§ szivatty(
pétlasaval lehet kalkuldlni. Egy db hézi szennyviz beemeld szivattyt beszerzésének koltsége: 80 eFt.
Igy a tervezett Gsszeg: 15 db. x 80 eFt./db. = 1.200 eFt.

Rendelkezésre allé pénziigyi forras terhére az 1. iitem tervezett feladatainak dsszegzése:

Tervezett Jfeladat megnevezése Tervezett koltség eFt.
Atemeld szivattytGk felgjitasa: 4.390
Hazi szennyviz beemeld szivattyik pdtlasa: 1.200
Osszesen: 5.590

Az 1. itemben tervezett feladatok nem engedély kételes tevékenységek, ezért nincs a felujitasi és
pétlasi tervrészhez hatdséag altal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendd feladatoknak kémyezetre gyakorolt kdros hatdsa nincs.

7./ A felijitasi és potlasi tervrész Il. iitemének miiszaki leirdsa, a f6bb miiszaki jellemzéi, és a
tervezett koltség bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A feldjitasi és potlasi tervrész 4./ pontjaban meghatarozott rendelkezésre alld tervezett 6sszeg a II.
ttemre: 26.304 eFt.

A 1L iitemben a rendelkezésre allo pénziigyi forraskeretre tervezett felujitasi és potlasi
feladatok:

II. iitem 1./ feladat: 4temeld szivattyuk feldjitasa

Miiszaki leiras az I. titem 1./ feladatnal megtalalhato.
A tervezett O0sszeg muszaki becsléssel lett megadva, melynek Gsszege: 4.390 eFt./év x 4 év = 17.560

eFt.
IL iitem 2./ feladat: hazi szennyviz beemeld szivattyiik potlasa

Miszaki leirds az I. iitem 2./ feladatnal megtalalhato.
A tervezett 6sszeg miszaki becsléssel lett megadva, melynek Gsszege: 1.200 eFt./év x 4 év = 4.800

el't.
1. {item 3./ feladat: atemeld mitargyak gépészeti elemeinek feldjitisa

A fent megnevezett 13 darab szennyvizitemel6 miitirgyak, valamint a mdtirgyakban meglévé
gépészeti elemek a folyamatosan felszabaduld szennyviz gézoknak vannak kitéve. Ezért az
tizembiztonsag fenntartisa érdekében ezeknek a rendszereknek a feljitdsa indokolt. Az {izemeltetdi
tapasztalatok alapjan, a szennyvizdtemel6 miitargyak és a miitargyakban 1év6 gépészeti elemek
feltjitasdnak koltsége éves szinten 986 eFt.

A tervezett 6sszeg miiszaki becsléssel lett megadva, melynek Gsszege: 4 év x 986 eFt./év = 3.944 ¢Ft.
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Rendelkezésre 4ll6 pénziigyi forras terhére a II. iitemben tervezett feladatainak osszegzése:

Tervezelt feladat megnevezése Tervezeit koltség eF1.
Atemeld szivattyik felgjitasa: 17.560
Hazi szennyviz beemel6 szivattyuk potlasa: 4.800
Atemel8 miitargyak gépészeti elemeinek felujitésa: 3.944
Osszesen: 26.304

A 1L iitemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a feltjitasi és potlasi
tervrészhez hatdséag altal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendd feladatoknak kornyezetre gyakorolt kiros hatdsa nincs.
A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (2) d) pontja alapjan a DAKOV Kft. nyilatkozza, hogy a II.

iitemben tervezett feladatok esetleges elmaraddsaval a telepiilés vizellatdsanak biztonsagos
{izemeltetését veszélyeztetheti, és a mlikddoképességet kockaztathatja.

8./ A felujitasi és pétlsi tervrész 111, iitemének miiszaki leirdsa, a fébb miiszaki jellemzdi, és a
tervezett kiltség bemutatdsa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A feltjitasi és potlasi tervrész 4./ pontjdban meghatarozott rendelkezésre 4llo tervezett dsszeg a III.
iitemre: 65.760 eFt.

A ITL. iitemben a rendelkezésre 4ll6 pénziigyi forraskeretre tervezett felijitasi és pétlasi
feladatok:

I1I. iitem 1./ feladat: atemel6 szivattyuk feldjitasa

Miiszaki leiras az I. item 1./ feladatnal megtalalhato.

A tervezett 6sszeg miiszaki becsléssel lett megadva, melynek dsszege: 4.390 eFt./év x 10 év = 43.900
eFt.

I1I. iitem 2./ feladat: hazi szennyviz beemeld szivattytk po6tlésa

Mliszaki leiras az I. litem 1./ feladatnal megtalalhato.

A tervezett 6sszeg miiszaki becsléssel lett megadva, melynek dsszege: 1.200 eFt./év x 10 év = 12.000
eFt.

IIL iitem 3./ feladat: atemeld mitargyak gépészeti elemeinek feltjitasa

Miiszaki leiras az II. iitem 3./ feladatnal megtalélhato.
A tervezett 6sszeg miiszaki becsléssel lett megadva, melynek Osszege: 986 eFt./év x 10 év = 9.860 eFt.

Rendelkezésre all6 pénziigyi forras terhére a I11. iitem tervezett feladatainak osszegzése:

Tervezett feladat megnevezése Tervezett koltség el t.
Atemel§ szivattyik feltjitasa: 43.900
Hézi szennyviz beemel§ szivattytk p6tldsa: 12.000
Atemeld miitargyak gépészeti elemeinek felujitasa: 9.860
Osszesen: 65.760
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A TII. ttemben tervezett feladatok nem engedély koteles tevékenységek, ezért nincs a felujitasi és
pbtlasi tervrészhez hatosag altal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendd feladatoknak kérnyezetre gyakorolt kdros hatdsa nincs.
A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapjan a DAKOV Kft. nyilatkozza, hogy a IIL

litemben tervezett feladatok esetleges elmaradasdval a telepiilés vizellatasanak biztonsigos
tizemeltetését veszélyeztetheti, és a mliikddoképességét kockaztathatja.
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