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Előterjesztés
Borzasi Kápolna felújítása
a Képviselő-testület 2020.szeptember 10-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények: 
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-33-3-17 kódszámú - Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése című felhívásra nyújtottunk be pályázatot még 2018. februárjában Dabas Város Önkormányzatával és a Római Katolikus Egyházközséggel konzorciumban.
A projekt akkori teljes költsége:  (tervezői költségbecslés alapján) bruttó 29.022.126 Ft. volt, melyhez 15 millió forint önerőt vállalt közösen Dabas Város Önkormányzata és Bugyi Nagyközség Önkormányzata. 
A Támogató Okiratot 2019. novemberében kaptuk meg, amiben 14.999.991 Ft. támogatást ítélt meg a Közreműködő Szervezet.

Az időközben eltelt másfél év alatt az árak változtak. A tervező frissített költségbecslése alapján a projekt teljes költsége bruttó 34.816.812 Ft-ra emelkedett. Az áremelkedés mellett további költségnövekedést jelent, hogy az eltelt idő alatt a kápolna meglévő falainak állaga tovább romlott, melynek becsült költségét a tervező statikai felülvizsgálat alapján állította össze.
 A fentieket összesítve jelenleg a projekt teljes költségbecslése 39.786.303 Ft. 
A teljes megvalósításhoz a két Önkormányzat által közösen megszavazott 15 millió saját forrás helyett a tervezői költségbecslés alapján 24.786.312 Ft. önerőre lesz szükség.
A költségeket a mellékelt táblázat mutatja.

Javaslat: 
A teljes kivitelezésre kiírt ajánlatbekérést követően, a nyertes ajánlattevővel 2 ütemű szerződést kötünk. Az első ütemben a templom állagmegóvásához legszükségesebb munkálatokat végeztetnénk el (ez összesen a tervezői költségbecslés alapján: 5.986.082 Ft.), majd a második ütemben – 2021. első felében –  valósulna meg a teljes felújítás.
Az állagmegóvás az alábbi munkálatokat tartalmazza: 
Segédgerendák elhelyezése, a betonfödémen lévő átjáró bebetonozása, a betonfödémre kerülő vasszerkezet felhelyezése, a fal védelmére szolgáló vasszerkeze felhelyezése.


Határozati javaslat:			…/2020. (IX.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borzasi Kápolna felújítását két ütemben valósítja meg. Az első ütemben az állagmegóváshoz szükséges munkálatokat végezteti el. Majd 2021. első felében kerül sor a Kápolna bemutatott terveinek kivitelezésére. 
Az állagmegóvási munkálatokkal és az ütemezéssel járó plusz költségekhez - a tervezői költségbecslés alapján -  további bruttó 5.000.000 Ft. költséget biztosít, melyet a 2021. évi költségvetésébe beépít.
Felelős: 	Nagy András Gábor polgármester	
Határidő: 	2020. szeptember 31.



Bugyi, 2020. szeptember 9.		
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