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DAKOV Kft. Gordiilé Fejlesztési Terv 2023.-2037.

1./ Alapadatok:

Ellatasi teriilet: Bugyi-Fels6vany
Vizik6zmi-szolgaltatasi agazat: kézmives ivovizellatas
Vizikézmi-rendszer kédja: 11-32027-2-001-00-15

Ellatasért felelGs(6k) megnevezése: Bugyi Nagykézség Onkorményzata
Vizik6zmii-szolgéltatd megnevezése: DAKOV Dabas és Komyéke Viziigyi Kft.
Uzemeltetés formaja: bérleti-lizemeltetési szerzGdés

2./ Bevezetés:

Jelen gordiilé fejlesztési terv (tovabbiakban: GFT) beruhazasi tervrésze a vizikézmi-szolgaltatasrol
sz016 2011. évi CCIX. torvény 11. §., az 58/2013. (IL.27.) Kormanyrendelet, valamint a 61/2015.
(X.21.) NFM rendelet alapjan keriilt 6sszeallitasra.

A beruhdzasi tervrész a vizikézmii-szolgaltatds hosszi tdvi biztosithatdsiga érdekében 15 éves
id6tavra késziilt, mely 3 id6beli litemben tartalmazza a kovetkezé 15 évre vonatkozd elvégzendd

feladatokat, forrasigényeket:

— L dtem: egy éves idStartam, 2023. évben elvégzendé beruhazasi feladatok és

koltségkalkulaciok.

— 1L item: négyeéves id6tartam, 2024.-2027. években elvégzendd beruhdzasi feladatok és
kéltségbecslések.

— I iitem: tiz éves id6tartam, 2028.-2037. években elvégzendd beruhazasi feladatok és
koltségbecslések.

3./ Vizikézmii-rendszer bemutatasa, fobb miiszaki jellemzdi:

Vizellaté rendszer benmiutatdisa:
Vizmd telep cime: Bugyi, Uj u. 1.
Vizm({ mértékado6 kapacitdsa: 468 m*/d.

Vizszerzés:

Bugyi vizellatdsat a vizmil telepen meglévé Gsszesen 3 db mélyfurdsi kut, Bugyi-Fels6vany
vizellatasat 1 db mélyfiirast kut, valamint CZANIK URBO puszta vizellatésat szintén 1 db mélyfirast
kit biztositja.

A vizmi telepi 3 db mélyfurast kitbol kitermelt ivéviz 2 db. 100 m-es viztirozdba keriil, majd
vizkezelés utan, egy AK-200 tipusu viztoronyba Keriil. A hidroglébusz térfogata 200 m3, amely
biztositja a vizhalozaton az egyenletes nyomast és a tlizoltasi céli viz tarolasat.

Bugyi-Fels6vanmyon a mélyfirast kutbél kitermelt viz egy 25 m3-es viztoronyba, CZANIK URBO
puszta telepiilés részen a mélyfiirasu katbdl kitermelt viz egy 100 m>-es viztoronyba keriil.

Vizkezelés:
Vas- és mangantalanito, fert6tlenits berendezéssel.

Vizelosztds:

A telepiilésen kiépitett vizhalozat kdrvezeték rendszerli. Az elosztéhaldzat jellemzé adatai:
e Gerincvezeték hossza: 25914 m
o Vizbekotések szama: 1.735 db

Jelenlegi miiszaki dllapot:

A vizmfitelepen meglévé épitmények, miitargyak jelenlegi miszaki allapota megfelels.

A vizhélézaton a gerinc és bekotd vizvezetckek miianyag anyagiak, ezért felujitasra nem szorulnak.
A GFT a jelenlegi miszaki allapot figyelembevételével késziilt el.
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DAKOV Kft. Gordiilé Fejlesztési Terv 2023.-2037.

4./ A beruhazasi tevékenységhez rendelkezésre 4ll6 forrasok bemutatdsa:

A Bugyi Onkormanyzataval kétott berleti-lizemeltetési szerz6dés V/5. pontjaban meghatérozott bérleti
dij 6sszege. Ennek értéke: 6.661 eFt./év + AFA.

A rendelkezésre 4ll6 forrdskeret Gsszegébdl, a vizikozmii-szolgaltatésrol szélé 2011. évi CCIX.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szélé 58/2013. (IL27.) Korm. rendelet (a
tovdbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapjan, az I. iitemben a koltségterv 15%-4t, az el6re nem lathaté
koriilmények miatt, a rendkiviili helyzetb6l adédé feladatok elvégzésére, az aldbbiak szerint el lett
kiilénitve:

Megnevezés Rendelkezésre all6 |  Elkiilonitett 6sszeg | Beruhazasra tervezett |
forras (nett6 eFt.) (nettoé eFt.) Osszeg (nett6 eFt.)
I. Utemnél (1 éves
idétartamra): 6.661 999 0
II. Uternnl (4 éves 26.644 3.996 0
idétartamra):
. 34.130
III. Utemnél (10 éves ( : s: 56.620 eFt. meg
id6tartamra): 66.610 9.990 1::?:;{3:?&11&&1,; leil:"lteezk
szerint!)

Megjegyzés: a tervezésnél Bugyi és Bugyi-Felséviny ivéviz ellitds rendszereit egybe kezeltiik,
mert a fentieckben bemutatott rendelkezésre 4ll6 pénziigyi forras a két rendszerre van
meghatarozva. Ezért a két rendszer gordiilé fejlesztési tervét egyiitt kell kezelni.

Bugyi és Bugyi-Fels6vany iv6viz ellatas rendszere miiszaki szempontbdl megfelels, mert:

* a vizm{ telepen a villamos és gépészeti berendezések 1j, korszerti, j6] mikods elemek, az
épiiletek, €s a mitargyak szintén ujak, miiszaki 4llaga kivald,

* avizhalézat KPE alapanyagii, melynek élettartalma sokkal tébb, mint a gordiilé fejlesztési terv
15 ¢ves idszaka. Cs6tdrés nem szimottevd, szinte csak masok 4ltal okozott problémék miatt
adodnak.

A fentiekben kimutatott 15 %-os el8re nem lathaté koriilmények miatt, a rendkiviili helyzetb6l adddo
feladatok elvégzésére elkiilonitett évi 999 eFt. biztositast ad arra, hogy az esetlegesen keletkezé akar
gepeszeti, akar hdlézati probléma, azonnali elhéritsra keriiljon.

A fenti bérleti dij, mint a rendelkezésre allo és ezzel tervezhetd pénziigyi forras keretének
felosztasa:

A DAKOV Kft., mint a Bugyi és Bugyi-Felsévany ivoviz ellatas rendszerének iizemeltetdije, a Bugyi
Onkorményzattal egyeztetve, a fentiekben leirt miszaki 4llapot alapjan, 3 komolyabb fejlesztési
feladatot hatédrozott meg az elkévetkezendd 15. évre.

Fejlesztési feladat Tervezett koltsége eFt.
Bugyi, 4. szamu vizmii kit tizembe helyezése 29.150
Bugyi, ,,CZANIK URBO puszta” telepiilés részen meglévé viztorony feltjitésa 21.650
Bugyi-Fels6vanyon tartalék mélyfiirdsu kit kialakitisa és iizembe helyezése 34.130
Osszesen: 84.930



DAKOV K. Gordiild Fejlesztési Terv 2023.-2037.

A 15. évre sz016 bérleti dij teljes Osszegébll (6.661 + 26.644 + 66.610 = 99.915) az elkiilonitett
dsszeget (999 + 3.996 + 9.990 = 14.985) levonva (99.915 — 14.985 = 84.930), megegyezik a fenti
fejlesztési feladatok (84.930) Gsszegével.

A pénziigyi fedezet tervezett iitemezése:

Fejlesztési feladat Tervezett fejlesztési feladat Bérleti dij iitemezése
kivitelezésének éve

2017.2018. 2019. 2020. és 2021. évek bérleti dija,
2024 azaz 5x5.662 eFt.=28.310 eFt., meg 2022. évbol 840 eFt.
28.310 eFt. + 840 eFt. =29.150 eFt.

Bugyi, 4. szdmd vizmii kit
iizembe helyezése

2022. év maradék Osszeg (5.662-840=4.822) meg

2023. 2024. évek bérleti dija, azaz 2x5.662 eFt.=11.324 eFt.,
meg 2025. évbol 5.504 eFt.

Osszesen: 4.822 eFt+11.324 eFt.+5.504 eFt.=21.650 cFt.

Bugyi, ,.CZANIK URBO puszta”
telepiilés részen meglévd 2027
viztorony feldjitisa

2025. év maradék 6sszege (5.662-5.504=158) meg
2026.2027. 2028. 2029. 2030. 2031. évek bérleti dija,
azaz 6x5.662 eFt.=33.972 eFt.

Osszesen: 158 eFt. + 33.972 eFt. = 34.130

Bugyi-Felsévanyon tartalék
mélyfurasa kit kialakitasa és 2031
tizembe helyezése

A 2017.-2031. id6tavra sz6l6 GFT, a 2018.-2032. id6tavra sz6l6 GFT, a 2019.-2033. idétavra sz6l6
GFT, a 2020.-2034. id6tavra sz616 GFT, a 2021.-2035. id6t4vra sz616, valamint a 2022.-2036. id6tavra
sz6l6 GFT pénziigyi litemezését gorditjik a 2023.-2037. id6tavra sz6lé GFT-ben figy, hogy a 2032.,
2033., 2034. 2035., 2036. és 2037. évi hasznalati dij Gsszegeit tartalékba helyeztik. Jelenlegi miiszaki
allapot ismeretében nincs olyan tervezési feladat, amely sziikségszer(i lenne a vizik6zmi-rendszerben.

A 2017.-2031. id6tavra szolo GFT-ben, a 2018.-2032. id6tavra sz616 GFT-ben, a 2019.-2033. id6t4vra
sz6l6 GFT-ben, a 2020.-2034. id6tavra szolé GFT-ben, a 2021.-2035. idStavra szdoldo GFT-ben,
valamint a 2022.-2036. id6tavra szolo GFT-ben a tervezett és jovahagyott feladatok a jelen 2023.-
2037. id6étavra szolé GFT-ben is ugyan azok, ugyanazzal a tervezett Kkivitelezési datummal.
Megjegyzés: a Bugyi, 4. szamu vizm( kit tizembe helyezésének el6késziileti munkai jelenleg is
folyamatban van.

S./ A beruhdzisi tervrész 1. iitemének miiszaki leirasa, a fébb miiszaki jellemzéi. és a tervezett
kiltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint:

A beruhdzasi tervrész 4./ pontjdban meghatarozott tervezett 6sszeg az I. iitemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatésért felelés Bugyi Onkormanyzat, és a DAKOV
Kft., mint a Bugyi-Felsévany teleplilésrész vizik6zmii- -szolgaltatd, a Bugyi-FelsGvany kdzmives
vizellatds Gérdiilé Fejlesztési Tervében a Beruhazasi Tervrész 1. Uteméhez miiszaki feladatokat nem
hataroz meg.

Ennek magyarazata:

1. A jelen GFT Felujitasi és Potlasi Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a
jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatirozott pénziigyi forrasok biztositdsa mellett, a
biztonsagos és gazdasagos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmult idészak lizemeltetési tapasztalati, laboratériumi eredményei bizonyitjak, hogy a
jelenlegi technol6gia megfelel az idevonatkozo jogszabalyok kovetelményeinek.

3. Mivel a GFT-et minden évben feliilvizsgaljak, ezért van lehet§ség a jov8ben barmilyen jellegli
beruhazasi feladatot tervezni.

Mivel a fenti indokléssal a beruhdzasi tervrész I. liteme nem tartalmaz miszaki feladatokat, igy a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatarozott tartalmi kovetelményeket sem
tartalmaz.




DAKOV Kft. Gordiilé Fejlesztési Terv 2023.-2037.

6./ A beruhdzisi tervrész II. iitemének miiszaki leirisa, a fébb miiszaki jellemzdi, és a tervezett
koltség bemutatdsa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint:

A beruhdzasi tervrész 4./ pontjdban meghatarozott tervezett Osszeg a II. iitemre: O eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatasért felelds Bugyi Onkormanyzat, és a DAKOV
Kft., mint a Bugyi-Felsévany telepiilésrész vizik6zmi-szolgaltatd, a Bugyi-Fels6vany kdzmiives
vizellatds Gordiilé Fejlesztési Tervében a Beruhdzasi Tervrész I1. Uteméhez miiszaki feladatokat nem
hataroz meg.

Ennek magvarézata:

1. Az 1/ pontban meghatérozott pénziigyi forrasok biztositdsa mellett, a biztonsagos ¢&s
gazdasagos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmult iddszak Uzemeltetési tapasztalati, laboratériumi eredményei bizonyitjdk, hogy a
Jelenlegi technolégia megfelel az idevonatkozd jogszabalyok kdvetelményeinek.

3. Mivel a Gordiild Fejlesztési Tervet minden évben feliilvizsgaljak, ezért van lehet8ség a
j6vben barmilyen jellegli beruhazasi feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklassal a beruhazasi tervrész II. Uteme nem tartalmaz miiszaki feladatokat, igy a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatdrozott tartalmi kovetelményeket sem
tartalmaz.

7./ A beruhizisi tervrész I1L. iitemének miiszaki leirdsa, a f6bb miiszaki jellemzdi, és a tervezett
koltség bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint:

A berubdzasi tervrész 4./ pontjidban meghatarozott tervezett Osszeg a III. iitemre: 34.130 eFt.

Figyelembe véve a vonatkozé teriiletrendezési és vizgylijt6-gazdalkodasi terveket, az ellatasért felelds
Bugyi Onkormaényzat, és a DAKOV Kit., mint a Bugyi-Fels6vany telepiilésrész vizikozmi-szolgaltaté
a Bugyi-Fels6vany kdzmiives ivovizellatds Gordiil§ Fejlesztési Tervében a Beruhazasi Tervrész IIL
iteméhez az alabbi mszaki feladatot hatérozza meg.

Feladat: Bugyi-Fels6vanyon tartalék mélyfurasa kit kialakitisa és fizembe helvezése

A biztonsagos tlizemmod fenntartdsa érdekében szitkséges a meglévé 1 db. kit mellé egy masik
mélyfirdsi kit kialakitasa és (izembe helyezése.

Az 0 kit létesitésének és lizembe helyezésének tervezett miiszaki feladatok felsoroldsa:
¢ engedélyezési tervdokumentaci6 készitése

engedélyezési eljaras bonyolitdsa

mélyfirasa kat kivitelezése

buvarszivattyl, és a haszon cs§ beszerzése és beépitése

az 1ij kut szerelvényeinek (vizmérd, tolézarak, mintavételi csap, stb.) kialakitésa

az uj kut sszekotése a vizmii telepen meglévé vizhalézat rendszeréhez

az uj kut villamos energia ellatasanak kialakitasa

az 0j kut felépitményének épitése

az uj kit lizembe helyezéséhez sziikséges dokumenticiok (védéidom kijelolés, vizjogi

lizemeltetési engedély kiadésahoz sziikséges tervek, stb.) elkészitése

A fenti tervezett beruhazési 6sszeg (34.130 eFt.) miszaki becsléssel lett meghatérozva.
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DAKOYV Kift. Gordiilé Fejlesztési Terv 2023.-2037.

1./ Alapadatok:

Ellatasi teriilet: Bugyi-Fels6vany
Vizikézmii-szolgaltatisi agazat: kézmives ivovizellatds
Vizikdzmii-rendszer kédja: 11-32027-2-001-00-15

Ellatasért felel6s(6k) megnevezése: Bugyi Nagykozség Onkorményzata
Vizikdzmii-szolgaltaté megnevezése: DAKOV Dabas és Kérnyéke Viziigyi Kft.
Uzemeltetés formaja: bérleti-lizemeltetési szerz6dés

2./ Bevezetés:

Jelen gordild fejlesztési terv (tovabbiakban: GFT) felujitdsi és pétlasi tervrésze a vizikdézmi-
szolgaltatasrol szol6 2011. évi CCIX. térvény 11. §., az 58/2013. (I1.27.) Korményrendelet, valamint a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapjan keriilt 6sszeéllitasra.

A beruhazasi tervrész a vizikdzmi-szolgaltatds hosszu tidvil biztosithatésiga érdekében 15 éves
id6tavra késziilt, mely 3 idGbeli itemben tartalmazza a kévetkezd 15 évre vonatkozd elvégzendd

feladatokat, forrasigényeket:

— I dtem: egy éves id6tartam, 2023. évben elvégzend6 beruhazasi feladatok és

koltségkalkulaciok.

— II. utem: négyéves id6tartam, 2024.-2027. években elvégzendd beruhdzasi feladatok és
kdltségbecslések.

— QI iitem: tiz éves id6tartam, 2028.-2037. években elvégzendé beruhazisi feladatok és
koltségbecslések.

3./ Vizikézmii-rendszer bemutatasa, fobb miiszaki jellemzdi:

Vizelldto rendszer bemutatdsa:
Vizmii telep cime: Bugyi, Uju. 1.
Vizmii mértékadé kapacitésa: 468 m’/d.

Vizszerzés:

Bugyi vizellatisat a vizmil telepen meglévé Gsszesen 3 db mélyfurdsi kat, Bugyi-Fels6vany
vizellatasat 1 db mélyfurasu kiit, valamint CZANIK URBO puszta vizellatisat szintén 1 db mélyfarasi
kat biztositja.

A vizm{ telepi 3 db mélyfurasu kutbdl kitermelt ivoviz 2 db. 100 m*-es viztdrozéba keriil, majd
vizkezelés utan, egy AK-200 tipust viztoronyba keriil. A hidroglébusz térfogata 200 m?, amely
biztositja a vizhdlozaton az egyenletes nyomadst és a tlizoltasi céli viz tarolasat.

Bugyi-Fels6vanmyon a mélyfurdst kitbél kitermelt viz egy 25 m’-es viztoronyba, CZANIK URBO
puszta telepiilés részen a mélyfurast kitbol kitermelt viz egy 100 m3-es viztoronyba keriil.

Vizkezelés:
Vas- és mangantalanito, fert6tlenit berendezéssel.

Vizelosztds:

A telepiilésen kiépitett vizhaldzat kbrvezeték rendszert. Az elosztohélézat jellemzd adatai:
e Gerincvezeték hossza:  25.914m
* Vizbekotések szdma: 1.735 db

Jelenlegi miiszaki dllapot:

A vizmiitelepen meglévd épitmények, miitargyak jelenlegi miiszaki allapota megfeleld.

A vizhélézaton a gerinc és bekotd vizvezetékek mlianyag anyagiak, ezért felujitdsra nem szorulnak.
A GFT a jelenlegi miiszaki allapot figyelembevételével késziilt el.

~D o~



DAKOV Kft. GordiilG Fejlesztési Terv 2023.-2037.

4./ A felujitdsi és potlasi tevékenységhez rendelkezésre 416 forrasok bemutatdsa:

A Bugyi C)nkorményzatéval kotott bérleti-i;zemeltetési szerz6dés V/S. pontjaban meghatarozott bérleti
dij Osszege. Ennek értéke: 6.661 eFt./év + AFA.

A rendelkezésre 4allo forraskeret 0sszegebdl, a vizikdzmii-szolgaltatasrol sz6lé 2011. évi CCIX.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarél szo6lé 58/2013. (IL27.) Korm. rendelet (a
tovébbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapjan, az L iitemben a koltségterv 15%-4t, az elSre nem lathatd
koriilmények miatt, a rendkiviili helyzetbdl adédé feladatok elvégzésére, az aldbbiak szerint el lett
kiil6nitve:

Megnevezés Rendelkezésre 4llo Elkiilgnitett 6sszeg | Felujitdsra és pétlasra |
forras (nett6 eFt.) (netto eFt.) tervezett Gsszeg (nettd
eFt.)
L Utemnél (1 éves
idétartamra): 6.661 199 0
.II."Utemnel (4 éves 26.644 796 0
idétartamra):
1L Utemnél (10 éves 66.610 1.990 0
| id6tartamra):

Megjegyzés: a tervezésnél Bugyi és Bugyi-Felsévany ivéviz ellatas rendszereit egybe Kkezeltiik,
mert a fentiekben bemutatott rendelkezésre allo pénziigyi forras a két rendszerre van
meghatirozva. Ezért a két rendszer gordiilé fejlesztési tervét egyiitt kell kezelni.

Bugyi és Bugyi-Felsévany ivoviz ellatds rendszere miszaki szempontbdl megfelels, mert:

* a vizmi telepen a villamos és gépészeti berendezések Wj, korszerd, j6l miikods elemek, az
épiiletek, és a miitargyak szintén Ujak, miiszaki allaga kivalo,

¢ avizhalozat KPE alapanyagti, melynek élettartalma sokkal t6bb, mint a gordiils fejlesztési terv
15 éves id8szaka. Cs6tSrés nem szdmottevd, szinte csak mésok 4ltal okozott problémak miatt
adbdnak.

A fentiekben kimutatott 15 %-os elére nem lathaté koriilmények miatt, a rendkiviili helyzetbsl ad6dé
feladatok elvégzésére elkiilonitett &vi 999 eFt. biztositist ad arra, hogy az esetlegesen keletkezd akér
gépeszeti, akar haldzati probléma, azonnali elhéritasra keriiljon.

A fenti bérleti dij, mint a rendelkezésre 4116 és ezzel tervezhetd pénziigyi forras keretének
felosztasa:

A DAKOV Kft., mint a Bugyi és Bugyi-FelsGvany ivoviz ellatas rendszerének lizemeltetGje, a Bugyi

Onkorményzattal egyeztetve, a fentickben leirt miiszaki allapot alapjan, 3 komolyabb fejlesztési
feladatot hatérozott meg az elkdvetkezendd 15. évre.

Fejlesztési feladat Tervezett koltsége eFt.
Bugyi, 4. szamt vizm kut {izembe helyezése 29.150
Bugyi, ,,CZANIK URBO puszta” telepiilés részen meglévé viztorony felijitasa 21.650
Bugyi-Felsévanyon tartalék mélyfiirasa kit kialakitdsa és iizembe helyezése 34.130
Osszesen: 84.930
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A 15. évre sz016 bérleti dij teljes Osszegébdl (6.661 + 26.644 + 66.610 = 99.915) az elkiilonitett
Osszeget (999 + 3.996 + 9.990 = 14.985) levonva (99.915 — 14.985 = 84.930), megegyezik a fenti
fejlesztési feladatok (84.930) Gsszegével.

A pénziigyi fedezet tervezett iitemezése:

Fejlesztési feladat Tervezett fejlesztési feladat | Bérleti dij iitemezése
kivitelezésének éve

2017.2018. 2019. 2020. és 2021, évek bérleti dija,
2024 azaz 5x5.662 eFt.=28.310 eFt., meg 2022. évbdl 840 eFt.
28.310 cFt. + 840 eFt. = 29.150 cFt.

Bugyi, 4. szama vizmii kat
iizembe helyezése

2022. év maradék 9sszeg (5.662-840=4.822) meg

2023. 2024. évek bérleti dija, azaz 2x5.662 eFt.=11.324 eFt.,
meg 2025. évbol 5.504 eFt.

Osszesen: 4.822 eFt.+11.324 eFt.+5.504 eFt.=21.650 eFt.

Bugyi, ,,CZANIK URBO puszta™
telepiilés részen meglévd 2027
viztorony feltjitisa

| 2025. év maradék dsszege (5.662-5.504=158) meg

Bugyi-Fels6vanyon tartalék | X g
mélyfirasa kit kialakitasa és 2031 20262027, 2028. 2029 ;232;(%02612' z;fk:ggﬂ;;‘zi‘g

iizembe helyezése Osszesen: 158 eFt, + 33.972 Ft. = 34.130

A 2017.-2031. id6tavra sz6l6 GFT, a 2018.-2032. id6tavra szolé GFT, a 2019.-2033. id6tavra sz6lé
GFT, a 2020.-2034. id6tavra szd6l6 GFT, a 2021.-2035. idétdvra sz616, valamint a 2022.-2036. id6tavra
sz616 GFT pénziigyi litemezését gorditjiik a 2023.-2037. id6tavra szol6 GFT-ben ugy, hogy a 2032,
2033., 2034. 2035., 2036. és 2037. évi hasznélati dij 6sszegeit tartalékba helyeztiik. Jelenlegi miszaki
allapot ismeretében nincs olyan tervezési feladat, amely sziikségszerii lenne a vizikézmii-rendszerben.

A 2017.-2031. id6tavra szo6lé GFT-ben, a 2018.-2032. idStavra sz6lé6 GFT-ben, a 2019.-2033. idétavra
szO0l6 GFT-ben, a 2020.-2034. idétavra szolé GFT-ben, a 2021.-2035. idStdvra szdlé GFT-ben,
valamint a 2022.-2036. id6tavra sz6l6 GFT-ben a tervezett és jovahagyott feladatok a jelen 2023.-
2037. id6tavra szold GFT-ben is ugyan azok, ugyanazzal a tervezett kivitelezési ditummal.
Megjegyzés: a Bugyi, 4. szdmu vizmil kit lizembe helyezésének el6késziileti munkai jelenleg is
folyamatban van.

5./ A rendelkezésre all6 pénziigvi forrasok terhére, a leginkabb indokolt fejlesztésekre térténd
felhasznalasanak bemutatisa:

rrrrr

DAKOV Kft. figyelembe vette, a Kft. miiszaki vezet8 szakembereinek és munkatarsainak t5bb éves
vizikdzmii-lizemeltetésben eltdltott szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a
folyamatosan vezetett {izemnaplokban és munkalapokban régzitett hibaelharitasi, karbantartdsi és
feltjitasi feladatok alapjan megvizsgalasra kertilt, hogy a cég lizemelésében 1évS Bugyi Nagykozség
ivovizellatas rendszernél, melyek azok a legfontosabb feltjitasi és potlasi feladatok, amelyekkel az
tizembiztonsag folyamatosan fenntarthato.

A leginkabb indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Bugyi-Fels6vany
ivovizellatas rendszernél kimutatott miszaki jellegli statisztikai adatok elemzése. Ezen kivill a
DAKOV Kft. figyelembe vette a kiilonboz6 mérési eredmények analitikajat, mint példaul a labor
eredményeit, a Vizmi kutaknal a vizhozam méréseket.

ADAKOV Kft. figyelembe vette és feliilvizsgalta a 2021. szeptember 30.-4n a Magyar Energetikai és
Koézmii-szabalyozasi Hivatal részére leadott, 2022.-2036. id6tavra sz6l6 GFT-ben tervezett miszaki
feladatokat.

A DAKOV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével allitotta Gssze a
felujitasi és potldsi tervrésznél, a tervezett feladatok fontossagi sorrendjét.
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6./ A feldjitasi és potlasi tervrész L. iitemének miiszaki leirasa, a fobb miiszaki jellemzdi, és a
tervezett kiltség bemutatdsa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint:

A feltjitasi és potlasi tervrész 4./ pontjaban meghatarozott rendelkezésre allo tervezett Gsszeg az L
iitemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatasért felelds Bugyi Onkorményzat, és a DAKOV
Kft., mint a Bugyi-Felsdvany telepiilés vizik6zmii-szolgaltat6, a Bugyi-Felsévany kézmiives vizellatas
Gordiils Fejlesztési Tervében a Felujitasi és pdtlasi Tervrész 1. liteméhez miiszaki feladatokat nem
hataroz meg.

Ennek magvarazata:

1. A 4./ pontban meghatirozott pénziigyi forrdsok biztositdsa mellett, a biztonsigos és
gazdasagos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmult iddszak iizemeltetési tapasztalati, laboratoriumi eredményei bizonyitjdk, hogy a
jelenlegi technoldgia megfelel az idevonatkozd jogszabélyok kévetelményeinek.

3. Mivel a Gordiils Fejlesztési Tervet minden évben feliilvizsgljak, ezért van lehetdség a
jOv6ben barmilyen jellegli beruh4zasi feladatot tervezni.

A fentiekben kimutatott 15 %-os el6re nem lathaté kériilmények miatt, a rendkiviili helyzetbdl adodo
feladatok elvégzésére elkiildnitett Gsszeg biztositast ad arra, hogy az esetlegesen keletkezd akar
gépészeti, akar halézati probléma, azonnali elhdritasra keriiljon.

Mivel a fenti indoklassal a felujitasi és potldsi tervrész 1. liteme nem tartalmaz miszaki feladatokat,
igy a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatarozott tartalmi kdvetelmeényeket
sem tartalmaz.

7./ A felijitasi és pétlasi tervrész IL iitemének miiszaki leirdsa, a f6bb miiszaki jellemzdi, és a
tervezett koltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A felujitasi és potlasi tervrész 4./ pontjaban meghatdrozott rendelkezésre 4ll6 tervezett Osszeg a IL
iitemre: O eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatasért felelés Bugyi Onkormanyzat, és a DAKOV
Kft., mint a Bugyi-Fels6véany telepiilés vizikozmii-szolgaltat6, a Bugyi-Felsévany kdzmiives vizellatas
Gordiils Fejlesztési Tervében a FelGjitasi és potlasi Tervrész II. iiteméhez miszaki feladatokat nem
hataroz meg.

Ennek magyarézata.

1. A 4./ pontban meghatérozott pénziigyi forrdsok biztositasa mellett, a biztonsigos &s
gazdasagos iizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmult id8szak tizemeltetési tapasztalati, laboratériumi eredményei bizonyitjak, hogy a
jelenlegi technoldgia megfelel az idevonatkozé jogszabalyok kovetelményeinek.

3. Mivel a Gordiild Fejlesztési Tervet minden évben felillvizsgdljdk, ezért van lehetdség a
jOov6ben barmilyen jellegli beruhazasi feladatot tervezni.

A fentiekben kimutatott 15 %-os eldre nem lathatéd kériilmények miatt, a rendkiviili helyzetbdl ad6do
feladatok elvégzésére elkiilonitett Osszeg biztositast ad arra, hogy az esetlegesen keletkezd akar
gépészeti, akar halozati probléma, azonnali elharitasra keriiljon.
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Mivel a fenti indokléassal a felGjitasi és pétlasi tervrész I1. iiteme nem tartalmaz miszaki feladatokat,
igy a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatérozott tartalmi kdvetelményeket
sem tartalmaz.

8./ A felujitdsi és pétlasi tervrész IIl. iitemének miiszaki leirdsa, a f6bb miiszaki jellemzgi, és a
tervezett koltség bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felujitasi és pétlasi tervrész 4./ pontjadban meghatarozott rendelkezésre 4ll6 tervezett dsszeg a IIL
utemre: O eFt.

Figyelembe véve a terliletrendezési tervet, az ellatasért felelés Bugyi (")nkorményzat, és a DAKOV
Kft., mint a Bugyi-Felsévany teleptilés vizikdzmU-szolgéltatd, a Bugyi-Felsévany kdzmiives vizellatas
Gordiilé Fejlesztési Tervében a Feldjitasi és potlasi Tervrész II1. {iteméhez miiszaki feladatokat nem
hataroz meg.

Ennek magvarazata:

1. A 4/ pontban meghatarozott pénziigyi forrdsok biztositdsa mellett, a biztonsigos és
gazdasagos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmilt id6szak {izemeltetési tapasztalati, laboratoriumi eredményei bizonyitjak, hogy a
jelenlegi technoldgia megfelel az idevonatkozo jogszabélyok kovetelményeinek.

3. Mivel a Gordiil6 Fejlesztési Tervet minden évben felillvizsgaljak, ezért van lehetdség a
jov6ben barmilyen jellegli beruhazasi feladatot tervezni.

A fentickben kimutatott 15 %-os elére nem lathat6 kériilmények miatt, a rendkiviili helyzetbsl ad6dé
feladatok elvégzésére elkiilonitett Gsszeg biztositast ad arra, hogy az esetlegesen keletkezd akér
gépéeszeti, akar halbzati probléma, azonnali elhéritasra keriiljon.

Mivel a fenti indoklassal a feltjitasi és potlasi tervrész 1L iiteme nem tartalmaz miiszaki feladatokat,
igy a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatérozott tartalmi kovetelményeket
sem tartalmaz.
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